

PLAN DE ACTIVIDADES MENSUAL
GESTOR(A): SAYRA CATHERIN RODRIGUEZ GONZALEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1073230469
MES DE OPERACIÓN: SEPTIEMBRE

SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	Reunión para formular las actividades del cierre del proyecto	Listado de asistencia		1 de septiembre
	Desarrollo de la IFC - Reuniones de seguimiento a implementación y visitas en terreno	- Listados de asistencia - Actas de reuniones - Evidencias fotográficas - Ubicacion Pavita		1 al 8 de septiembre
	Planeación de IFC - Presupuesto y cronograma	- Acta de reuniones - Listados de asistencia - Evidencias Fotográficas - Cronograma de IFC ajustado - Presupuesto ajustado - Registro de proveedores MeviMercando		1 al 8 de septiembre
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGADH - Pavita	Registro en las aplicaciones SIGADH - Pavita		1 al 8 de septiembre
	Diplomado - Sesión de cierre	- Reportes del Sistema (Diplomado)		2 de septiembre
SEMANA 2	Desarrollo de la IFC - Finalización Fase de Compras MeviMercando	- Acta de reuniones - Listados de asistencia - Ubicación Pavita - Evidencias Fotografías - Registro en plataforma - Entrega de autorizaciones de compra		8 al 13 de septiembre
	Desarrollo de la IFC - Seguimiento a implementación / visitas a terreno	- Listados de asistencia - Actas de reuniones - Evidencias fotográficas - Ubicacion Pavita		8 al 15 de septiembre
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGADH - Pavita	Registro en las aplicaciones SIGADH - Pavita		8 al 15 de septiembre

	Planificación de Encuentro de Organizaciones e iniciativas comunitarias	- Listado Asistencia Reunion con Gestores y Equipo Circulo de Obreros		8 al 15 de septiembre
SEMANA 3	Desarrollo de la IFC - Seguimiento a implementación / visitas a terreno	- Listados de asistencia - Actas de reuniones - Evidencias fotográficas - Ubicacion Pavita		16 al 23 de septiembre
	Desarrollo de la IFC - Finalización Fase de Compras	- Acta de reunión - Listado de asistencia - Presupuesto de la IFC firmado - Documentos anexos de la Gestión		16 al 23 de septiembre
	Planificación de Encuentro de Organizaciones e iniciativas comunitarias	- Listado de asistencia - Evidencias fotográficas		20 al 23 de septiembre
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGADH - Pavita	Registro en las aplicaciones SIGADH - Pavita		16 al 23 de septiembre
SEMANA 4	Desarrollo de la IFC - Seguimiento a implementación / visitas a terreno	- Listados de asistencia - Actas de reuniones - Evidencias fotográficas - Ubicacion Pavita		23 al 30 de septiembre
	Desarrollo de la IFC - Rendicion de cuentas	- Acta de reunión - Listado de asistencia - Evidencias fotográficas		23 al 30 de septiembre
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGADH - Pavita	Registro en las aplicaciones SIGADH - Pavita		23 al 30 de septiembre
	Desarrollo IFC - Seguimiento a cierre de la IFC	- Listados de asistencia - Actas de reuniones - Evidencias fotográficas		23 al 30 de septiembre
	Otras actividades descritas en el rol de gestor	Los productos definidos de acuerdo a las necesidades del proyecto		23 al 30 de septiembre
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h	- Formato de Cuenta de cobro - Soportes Seguridad Social - Informe final de gestión - Carpeta de la OBSC - Carpeta Administrativa		23 al 30 de septiembre