Copia de PLAN DE ACTIVIVI...DES AJUSTADO (finalizado)

GESTOR BARRIO H... | JULIO

	A	B
4	CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO	LISTADOS DE ASISTENCIA.
5	INDUCCIÓN DE GESTORES -ESCUELA DE GOBIERNO	LISTADOS DE ASISTENCIA.
6	UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES.	COMPARTIR DE UBICACIÓN PAVITA, FOTOGRAFIAS, PLANEACIÓN DEL ENCUENTRO DE LECTURA DEL CONTEXTO
7	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB
8	LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta)	FORMATO DE LAS INICITIVAS PROPUESTAS, UBICACIÓN DESDE PAVITA.
9	ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS.	REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA, CONVOCATORIA, FORMATO DE LAS INICIATIVAS ESCOGIDA PARA DESARROLLAR, FOTOGRAFIAS, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS
10	REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ- ACTA
11	MAPA DE ACTORES -IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR	FORMATO DE ACTORES DILIGENCIADO.
12	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	RESPORTES DEL SISTEMA
13		
14	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOÍMES.
15	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
16		
17	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD h	FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		



Escaneado con CamScanner