Círculo de Obreros de San Pedro Claver

CRONOGRAMA
INICIATIVAS DE FORTALECMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
PROYECTO BARRIO HEROICO

JAC 11 OLAYA HERRERA SECTOR DE NOVIEMBRE

	AGOSTO				SEPTIEMBRE					
ACTIVIDADES	**Sem 1**	**Sem 2**	**Sem 3**	**Sem 4**	**Sem 1**	**Sem 2**	**Sem 3**	**Sem 4**	**FECHA**	**RESPONSABLE/ROL**
Planeación y desarrollo de inciativas										
1) REUNION DE PLANEACION Y CONTRUCCION DE CRONOGRAMA DE FASE EJECUCION DE LA IFC.									12 de Agosto	Lourdes y Sonia
2) DIVULGACION EN LA COMUNIDAD Y A LOS ACTORES DE INICIATIVA ELEGIDA EN ASAMBLEA PEDAGOGICA EN LA COMUNIDAD.									12 de agosto al 15 de agosto	Miembros de la JAC y la gestora Lenys Rodelo
3) CAPACITACION DE LA ORGANIZACIÓN EN LA PLATAFORMA MEVI.									14 de agosto - virtual	Equipo de sistemas del COPSC y la gestora Lenys Rodelo
4) EJERCICIO DE COTIZACIONES									12 de agosto al 18 de agosto	Lourdes (Delegada de Cultura de la JAC), Sonia Mena (Presidenta de la JAC) y Lenys Rodelo (Gestora H)
5) ELECCION DE PROVEEDORES Y ACOMPAÑAMIENTO PARA INSCRIBIRSE EN LA PLATAFORMA MEVI.									16 de agosto al 20 de agosto	Miembros de la JAC y la gestora Lenys Rodelo
6) REUNION DE PREPARACION Y ALISTAMIENTO DE TALLERES FORMATIVOS CON EL FORMADOR CONCERTADO.									12 de agosto al 15 de agosto	Lourdes (Delegada de Cultura de la JAC), Sonia Mena (Presidenta de la JAC) y Lenys Rodelo (Gestora H)
7) INTENTOS DE COMPRAS									19 al 24 agosto	Lourdes (Delegada de Cultura de la JAC), Sonia Mena (Presidenta de la JAC) y Lenys Rodelo (Gestora H)
8) INICIO DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA IFC.										
1. FORMACIÓN #1: DERECHO Y VALORES PARA LA VIDA									16 al 18 Agosto	Lourdes y Sonia
2. FORMACIÓN #2: JUEGOS COREOGRÁFICOS									25 al 28 agosto	Lourdes y Sonia
3. TALLER TEÓRICO: CUMBIA Y MAPALE									30 al 2 septiembre	Lourdes y Sonia
4. ENSAYOS DEL GRUPO DE DANZA									5 al 15 septiembre	Lourdes Beurfford
5. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE DANZA									18 de septiembre	Lourdes y Sonia