

PLAN DE ACTIVIDADES GESTOR(A): ADELA CORREA MARTINEZ DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1128.045.847				
SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	CAPACITACION GESTORES HEROICOS	LISTADO DE ASISTENCIA		2 al 31 de julio
	INDUCCIÓN DE GESTORES - ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	Agenda de trabajo y reporte de asistencia.		3 de julio
	TAMISAJE VALORACION DE VIDA- SIGAB	Reporte en plataforma		2 al 31 de julio
	ENTREGA PLAN DE TRABAJO			7 DE JULIO
	UBICACIONES DE LAS ORGANIZACIONES ASIGNADAS- ACUERDOS INICIALES	Acercamientos con las organizaciones para empezar el plan de trabajo	En espera de Organización asignada	9 - 10 de julio
	USO DE PLATAFORMA WED - CARGUE INFORMACION DEL PROCESO	Reporte en plataforma		2 al 31 de julio
SEMANA 2	SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN ASIGNADA	Tener contacto permanente con la organización (visitas , llamadas, whassap, correo)		11 al 18 de julio
	LECTURA DEL CONTEXTO, CONCERTACION, FORMULACION , PLANEACION	Reunion con la organización para dar lectura del contexto organizar y planear actividades		10 al 18 de julio

	TAMISAJE VALORACION DE VIDA-SIGAB	Reporte en plataforma		2 al 31 de julio
	USO DE PLATAFORMA WED - CARGUE INFORMACION DEL PROCESO	Reporte en plataforma		2 al 31 de julio
	MAPA DE ACTORES - IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR	FORMATO DE ACTORES DILIGENCIADO	En espera de Organización asignada	10 - 11 - 12 de Julio
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	Reportes e Informes		3 al 31 de julio
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS FINALIDADES DEL PROYECTO		3 al 31 de julio
SEMANA 3	REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARI	FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ-ACTA		19 al 24 de julio
	ACOMPañAMIENTO A LA COMUNIDAD	SEGUIMIENTO CON REUNIONE (LLLAMADAS. WHASAAP- CORREO)		19 al 25 de julio
	TAMISAJE VALORACION DE VIDA-SIGAB	Reporte en plataforma		2 al 31 de julio
	USO DE PLATAFORMA WED - CARGUE INFORMACION DEL PROCESO	Reporte en plataforma		2 al 31 de julio
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA	Reportes e Informes		3 al 31 de julio

	DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA			
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS FINALIDADES DEL PROYECTO		3 AL 31 de julio
SEMANA 4	SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN ASIGANADA	Acercamientos con las organizaciones para empezar el plan de trabajo		26 al 31 de julio
	TAMISAJE VALORACION DE VIDA-SIGAB	Reporte en plataforma		2 al 31 de julio
	USO DE PLATAFORMA WED - CARGUE INFORMACION DEL PROCESO	Reporte en plataforma		2 al 31 de julio
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	Reportes e Informes		3 al 31 de julio
	DESARROLLO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PROPUESTAS SELECCIONADAS Y PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA	Informe de actividad - piezas publicitarias		26 y 29 de julio
	ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS	REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA, CONVOCATORIA, FORMATO DE LAS INICIATIVAS ESCOGIDA PARA DESARROLLAR, FOTOGRAFIAS, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS.		30 - 31 de julio

	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD	FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO		25 al 31 de julio
--	---	--	--	-------------------