

PLAN DE ACTIVIDADES
GESTOR(A): Katrina Bracamonte Botello
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:1143353491

SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	Jornada Pedagogica	Eleccion de iniciativa a desarrollar en la comunidad de parque heredia		semana del 4 al 8 Agosto
	Difucion en la comunidad y redes sociales de iniciativa ganadora Jornada Pedagogica	socializacion de iniciativa ganadora en la comunida de parque Heredia		semana del 4 al 8 Agosto
	clases del diplomado	clases del diplomado		semana del 4 al 8 Agosto
SEMANA 2	Formulacion de inciativas en proyecto para la comunidad	se realizaran encuentros con la organización social parque heredia para formular el proyecto en inicia		Semana del 9 al 15
	clases del diplomado	clases del diplomado		Semana del 9 al 15
SEMANA 3	Realizar cotizacion de la iniciativa elegida (Buscar proveedores	Indagacion y busqueda de proveedores dentro del territorio		Semana del 23 al 28
	clases del diplomado			Semana del 23 al 28
SEMANA 4	Revision de imformacion por parte de el circulo y escuela de gobierno a las organizaciones Comunitarias	Revision de imformacion por parte de el circulo y escuela de gobierno a las organizaciones Comunitarias		Semana del 30
				Semana del 30

PLAN DE ACTIVIDADES GESTOR(A): Katrina Bracamonte Botello DOCUMENTO DE IDENTIDAD:1143353491				
SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO	LISTADOS DE ASISTENCIA.		Del 2 al 31 de Julio.
	INDUCCIÓN DE GESTORES - ESCUELA DE GOBIERNO	LISTADOS DE ASISTENCIA.		Del 6 al 8 de julio.
	UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES.	COMPARTIR DE UBICACIÓN PAVITA, FOTOGRAFIAS, PLANEACIÓN DEL ENCUENTRO DE LECTURA DEL CONTEXTO		Del 7 al 11 de julio
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB		Del 7 al 31 de Julio.
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	RESPORTES DEL SISTEMA		Del 2 al 31 de Julio.
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOMES.		Del 3 al 31 de Julio.
SEMANA 2	LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta)	FORMATO DE LAS INICITIVAS PROPUESTAS, UBICACIÓN DESDE PAVITA.		Del 10 al 18 de Julio.
	MAPA DE ACTORES - IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR			Del 8 al 13 de Julio
SEMANA 3	REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ-ACTA		Del 19 al 24 de Julio.
SEMANA 4	ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS	REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA, CONVOCATORIA, FORMATO DE LAS INICIATIVAS ESCOGIDA PARA DESARROLLAR, FOTOGRAFIAS, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS.		Del 30 al 31 de Julio.
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h	FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO		Del 25 al 31 de Julio.