

PLAN DE ACTIVIDADES
GESTOR(A): cindy paola
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS
SEMANA 1	UBICACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	PAVITA, FOTOGRAFIAS,
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE	REGISTRO EN LA
	USO DE PLATAFORMAS WEB,	RESPORTES DEL SISTEMA
	MAPA DE ACTORES -	FORMATO DE ACTORES
	cAPACITACIÓN GESTORES	FORMATO DE ACTORES
	LECTURA DEL CONTEXTO -	FORMATO DE LAS INICITIVAS
SEMANA 2	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB
	CARGUE	RESPORTES DEL SISTEMA
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOMES.
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
	LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta)	FORMATO DE LAS INICITIVAS PROPUESTAS, UBICACIÓN DESDE PAVITA.
	REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ-ACTA
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	RESPORTES DEL SISTEMA

SEMANA 3	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOMES.
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
	REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	
SEMANA 4	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	RESPORTES DEL SISTEMA
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOMES.
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
	ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS	REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA, CONVOCATORIA, FORMATO DE LAS INICIATIVAS ESCOGIDA PARA DESARROLLAR, FOTOGRAFIAS, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS.

DADES

i cardosis julio

AD: 1128061383

OBSERVACIONES	FECHA
organización con respectiva evidencias	07 de Jul - 11 de jul
valorizacion en tamizaje registros	07 de Jul - 11 de jul
reportres de la plataforma diario del trabajo hecho	05de julio -31 de julio
	08de julio -12 julio
registro de asistencia	08de julio -13 de julio
	10 de julio -18de julio
reporte a la plataforma	12 de Jul - 18 de Jul
	05 de julio-31 de julio
acta de asistencia de reuniones convocadas	09 de julio -31 de julio
evidencia de actividad asignada	08de julio -31de julio
lectura previa de la explicacion ,pautas y oeden .	10de julio-18de julio
	19 de julio -24 de julio
	19 de Jul - 25 de Jul
reporte a la plataforma	05de julio-31 de julio

actas de reuniones previas que implementen en la organización	09de julio -31 de julio
evidencias de actividades programadas	08de julio -31de julio
visto bueno de trabajo o a provacion de la iniciativa	19de julio-24 de julio
refistro de la plataforma	26 de Jul - 31 de Jul
evidencia de actividad asignada	05 de julio -31 de julio
registros de asistencias ,evidencias .	09 de julio -31 de julio
charlas ,dialogos con personal.	08de julio-31de julio
	30 -31 de julio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
