

PLAN DE ACTIVIDADES
GESTORA - EVA SANDRI MONTOYA BAZA.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1002248413

SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO	LISTADOS DE ASISTENCIA.		Del 2 al 31 de Julio.
	INDUCCIÓN DE GESTORES -ESCUELA DE GOBIERNO	LISTADOS DE ASISTENCIA.		Del 6 al 8 de julio.
	UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES.	COMPARTIR DE UBICACIÓN PAVITA, FOTOGRAFIAS, PLANEACIÓN DEL ENCUENTRO DE LECTURA DEL CONTEXTO		Del 7 al 11 de julio
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB		Del 7 al 31 de Julio.
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	RESPORTES DEL SISTEMA		Del 2 al 31 de Julio.
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOMES.		Del 3 al 31 de Julio.
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO		Del 3 al 31 de Julio.

SEMANA 2	LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta)	FORMATO DE LAS INICITIVAS PROPUESTAS, UBICACIÓN DESDE PAVITA.		Del 10 al 18 de Julio.
	MAPA DE ACTORES -IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR			Del 8 al 13 de Julio
SEMANA 3	REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ- ACTA		Del 19 al 24 de Julio.
SEMANA 4	ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS	REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA, CONVOCATORIA, FORMATO DE LAS INICIATIVAS ESCOGIDA PARA DESARROLLAR, FOTOGRAFIAS, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS.		Del 30 al 31 de Julio.
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h	FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO		Del 25 al 31 de Julio.