

PLAN DE ACTIVIDADES GESTOR(A): GIOVANNA BLANCO RODELO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1235042673				
SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES.	COMPARTIR DE UBICACIÓN PAVITA, FOTOGRAFÍAS, PLANEACIÓN DEL ENCUENTRO DE LECTURA DEL CONTEXTO		07 de Jul - 11 de Jul
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB	Se realizó la instalación de los aplicativos y se procedió al registro del gestor y su familia.	07 de Jul - 11 de Jul
	LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta )	FORMATO DE LAS INICITIVAS PROPUESTAS, UBICACIÓN DESDE PAVITA.		10 de Jul - 11 de Jul
	MAPA DE ACTORES -IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR	FORMATO DE ACTORES DILIGENCIADO.		08 de Jul - 11 de Jul
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	RESPORTES DEL SISTEMA		05 de Jul - 11 de Jul
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOMES.		05 de Jul - 11 de Jul
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO		05 de Jul - 11 de Jul
SEMANA 2	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB	Se presentaron problemas por parte de aplicativo SIGADH-VV para el registro de actores	12 de Jul - 18 de Jul
	LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta )	FORMATO DE LAS INICITIVAS PROPUESTAS, UBICACIÓN DESDE PAVITA.	Se realizó la la lectura del contexto el 16 de Julio e	12 de Jul - 18 de Jul
	MAPA DE ACTORES -IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR	FORMATO DE ACTORES DILIGENCIADO.		12 de Jul - 13 de Jul
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	RESPORTES DEL SISTEMA		12 de Jul - 18 de Jul
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOMES.	Se realizaron algunos encuentros virtuales para la	12 de Jul - 18 de Jul
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO		12 de Jul - 18 de Jul
SEMANA 3	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB	Se continúa con el proceso de registro en los aplic	19 de Jul - 25 de Jul
	REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ- ACTA		19 de Jul - 24 de Jul
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	RESPORTES DEL SISTEMA		19 de Jul - 25 de Jul
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOMES.	Se realizó un encuentro para la entrega de documentos solicitados por parte de círculo en las oficinas de estos los documentos a entregar fueron actas, listado de asistencia, documento de consentimiento e informe de la lectura del contexto	19 de Jul - 25 de Jul
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO		19 de Jul - 25 de Jul
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h	FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO		25 de Jul
SEMANA 4	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB	se realiza una nueva instalación de uno de lo aplic	26 de Jul - 31 de Jul
	ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS	REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA, CONVOCATORIA, FORMATO DE LAS INICIATIVAS ESCOGIDA PARA DESARROLLAR, FOTOGRAFÍAS, UBICACIÓN DE PAVITA, INFORME DE RESULTADOS.	se realizará el 31 de julio en la Institución Educativa hijos de María sede Luis Carlos Galan de 8:00am a 12:00pm	30 de Jul - 31 de Jul
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	RESPORTES DEL SISTEMA		26 de Jul - 31 de Jul
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	REPORTES E INFOMES.	Se realizó el comité evaluador para conocer la viabilidad de las iniciativas formuladas durante la lectura del contexto	26 de Jul - 31 de Jul
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO		26 de Jul - 31 de Jul
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h	FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO	Se realizó una reunión virtual en la que se explica el paso a paso para subir estos documentos a la plataforma y aclarando dudas sobre la información a diligenciar.	26 de Jul - 31 de Jul