

PLAN DE ACTIVIDADES
GESTOR(A): SAYRA CATHERÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1073230469

SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO	Listados de asistencia		Del 2 al 10 de julio
	INDUCCIÓN DE GESTORES - ESCUELA DE GOBIERNO	Listados de asistencia		Del 6 al 8 de julio
	UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES.	- Listados de asistencia - Reunión de Acercamiento - Ubicación Pavita - Fotografías - Planeación del Encuentro Lectura del Contexto		Del 7 al 11 de julio
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	Registro en la Plataforma SIGAB		Del 7 al 31 de julio
SEMANA 2	MAPA DE ACTORES - IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR	Formato de actores diligenciado		Del 8 al 13 de julio
	LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN	- Listado de asistencia - Formato de las iniciativas propuestas - Ubicación desde Pavita		Del 10 al 18 de julio
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	- Listado de asistencia - Reporte e informes		Del 2 al 31 de julio

SEMANA 3	REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	<ul style="list-style-type: none"> - Formato de las iniciativas aprobadas por el comité - Acta 		Del 19 al 24 de julio
SEMANA 4	ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimientos de logística - Convocatoria - Formato de las iniciativas escogidas para desarrollar - Fotografías - Ubicación de pavita - Informe de resultados 		30 - 31 de julio
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	Los productos definidos de acuerdo a las necesidades del proyecto		Del 2 al 31 de julio
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h	<ul style="list-style-type: none"> - Formato de Cuenta de cobro - Soportes Seguridad Social - Informe de Actividades del mes de Julio 		Del 25 al 31 de julio
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> - Reportes del Sistema (Diplomado, reporte Aplicaciones) 		Del 2 al 31 de julio