

PLAN DE ACTIVIDADES
COORDINADOR DE CAMPO: ALEJANDRO MEZA SENIOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:9239764

SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	Evaluación de Informes de Gestión	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	1 al 5 de Septiembre 2021
	Revisión de entregables	Visto Bueno a Administrativo	Verificación de cumplimiento	1 al 5 de Septiembre 2021
	Seguimiento a Carpetas	Visto Bueno a Administrativo	Verificación de cumplimiento	1 al 5 de Septiembre 2021
	Coordinación de cierre de Programa BH	Apoyo Logístico	Verificación de cumplimiento	1 al 5 de Septiembre 2021
	Coordinación de Feria Barrio Heroico	Apoyo Logístico	Verificación de cumplimiento	1 al 5 de Septiembre 2021
			Verificación de cumplimiento	6 al 11 de Septiembre 2021
SEMANA 2	Verificación de entrega de Insumos	Visto Bueno Financiero	Verificación de cumplimiento	6 al 12 de Septiembre 2021
	Verificación de Pago de Proveedores	Visto Bueno Financiero	Verificación de cumplimiento	6 al 12 de Septiembre 2021
	Seguimientos encuentros Finales Organizaciones	Acompañamiento en campo	Verificación de cumplimiento	6 al 12 de Septiembre 2021
	Seguimientos rendición de cuentas	Acompañamiento en campo	Verificación de cumplimiento	6 al 12 de Septiembre 2021
	Participación en Desarrollo de actividades Diplomado	desarrollo de actividades virtuales	Verificación de cumplimiento	6 al 12 de Septiembre 2021
	Seguimiento a Carpetas	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	6 al 12 de Septiembre 2021
SEMANA 3	Coordinación de cierre de Programa BH	Apoyo Logístico	Verificación de cumplimiento	13 al 19 de septiembre 2021
	Coordinación de Feria Barrio Heroico	Apoyo Logístico	Verificación de cumplimiento	13 al 19 de septiembre 2021
	Seguimiento a Carpetas Organizaciones y Getores	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	13 al 19 de septiembre 2021
	Seguimiento a informes finales GH	Evaluación de Informes	Verificación de cumplimiento	13 al 19 de septiembre 2021
	Seguimientos encuentros Finales Organizaciones	Acompañamiento en campo	Verificación de cumplimiento	13 al 19 de septiembre 2021
	Seguimientos rendición de cuentas	Acompañamiento en campo	Verificación de cumplimiento	13 al 19 de septiembre 2021
	Seguimiento a Carpetas Organizaciones y Getores	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	13 al 19 de septiembre 2021
SEMANA 4	Apoyo Gestion de Proceso de Cierre	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	20 al 30 de Septiembre 2021
	Apoyo Logístico Feria de Cierre	Apoyo Logístico	Verificación de cumplimiento	20 al 30 de Septiembre 2021
	Evaluación de Informes Finales GH Programa Barrio Heroico	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	20 al 30 de Septiembre 2021
	Revisión de entregables	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	20 al 30 de Septiembre 2021
	Seguimiento a Carpetas	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	20 al 30 de Septiembre 2021
	Entrega de Carpetas Visto Bueno	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	20 al 30 de Septiembre 2021
	Entrega de Informe Final Coordinación	Entrega de Documentación Administrativo	Verificación de cumplimiento	20 al 30 de Septiembre 2021
				20 al 30 de Septiembre 2021