

PLAN DE ACTIVIDADES

SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO	LISTADOS DE ASISTENCIA		6 DE AGOSTO/2021
	SOCIALIZACIÓN PEDAGÓGICA DE INICIATIVA COMUNITARIA	LISTADO DE ASISTENCIA Y UBICACIÓN DESDE PAVITA		4 DE AGOSTO/2021
	UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES-ACUERDOS INICIALES	COMPARTIR DE UBICACIÓN PAVITA, FOTOGRAFIAS, PLANEACIÓN DEL ENCUENTRO DE LECTURA DEL CONTEXTO		DEL 4 AL 8 DE AGOSTO/2021
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB	REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB		DEL 4 AL 31 DE AGOSTO/2021
	USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO	REPORTES DEL SISTEMA		DEL 2 AL 31 DE AGOSTO/2021
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y	REPORTES E INFORMES.		DEL 3 AL 31 DE AGOSTO/2021
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO		DEL 3 AL 31 DE AGOSTO/2021
SEMANA 2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA INICIATIVA	LISTADO DE ASISTENCIA Y UBICACIÓN DESDE PAVITA		DEL 9 AL 14 DE AGOSTO/2021
	PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA INICIATIVA	LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATO Y UBICACIÓN DESDE PAVITA		DEL 14 AL 31 DE AGOSTO/2021
SEMANA 3	GESTIÓN COMUNITARIA	ACTAS Y LISTADO DE ASISTENCIA, COTIZACIONES		DEL 16 AL 21 DE AGOSTO/2021
SEMANA 4	CARGUE DE COTIZACIONES EN SIGADh MEVI	APLICACIÓN		DEL 23 AL 27 DE AGOSTO/2021
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h	FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO		DEL 25 AL 31 DE AGOSTO/2021
	COMPRA DE SUMINISTROS DE LA INICIATIVA	APLICACIÓN		DEL 27 AL 31 DE AGOSTO/2021