

**FUNDACIÓN CÍRCULO DE OBREROS DE SAN PEDRO CLAVER**  
**INFORME DE GESTIÓN**  
**PROYECTO BARRIO HEROICO, GENTE HEROICA**

<b>Departamento</b>	Bolívar	<b>Distrito/Municipio</b>	Cartagena de Indias
<b>Periodo del informe</b>	<b>AGOSTO 1 al 31</b>	<b>Rol o Cargo</b>	<b>Gestor(a) Heroico(a)</b>
<b>Nombres y Apellidos:</b>	<b>SAYRA CATHERÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ</b>		

1. **Resumen de experiencias y procesos exitosos que se deban resaltar.** (El objetivo de este ítem es reportar los procesos o experiencias exitosas vinculadas en las actividades desarrolladas en el ejercicio de su rol como Gestor Heroico. Puntos a tener en cuenta: experiencia en el encuentro de formación, experticia en el vínculo con el Programa Barrio Heroico y las Organizaciones Sociales)

<b>No.</b>	<b>Proceso o Experiencia Exitosa</b>	<b>Descripción / Justificación</b>
1	Jornada de elección de Iniciativa de Fortalecimiento Comunitario	La comunidad de La Candelaria Sector Alto mostró un alto nivel de participación durante la jornada de elección de la Iniciativa de Fortalecimiento comunitario. Todos los sectores poblacionales participaron pero se resalta el interés de la población juvenil el acercarse al puesto de votación. El balance fue muy positivo pues hubo un total de 138 votantes y la ganadora fue la iniciativa 1. Balance de la jornada de elección del 1 de agosto: Iniciativa 1: <u>“Recuperando espacios para la comunidad, zona “El Campito”</u> 109 votos; Iniciativa 2 “Promoviendo cultura con la banda de paz”: 27 votos; votos nulos: 2; Tarjetones sin marcar: 70.
2	Reuniones de planeación y desarrollo de la IFC	Las encuentros (4) para la planeación y desarrollo de la IFC pasaron por distintos momentos: desde la generación de ideas que incorporen la participación ciudadana como eje central, hasta las definiciones logísticas que han sido variadas por imprevistos, falta de tiempo y algunas desarticulaciones y diferencias de opiniones, que de manera oportuna y adecuada han ido resolviendose progresivamente. La planeación cuenta con la participación activa de personas de la comunidad que han sumado con sus ideas y gestión para el avance en este proceso.
3	Actividad de Olla comunitaria y jornada de limpieza	La actividad de una olla comunitaria desarrollada el 29 de agosto, permitió socializar el proceso de ejecución de la IFC con carteleras y voz a voz con la comunidad, además se le hizo partícipe en una jornada de limpieza del espacio a intervenir, para generar pertenencia, cuidado y apropiación del campito. Los y las protagonistas de esta actividad fueron las niñas, los niños y jóvenes del sector, quienes serán los más beneficiados con el desarrollo de la IFC.

## Resumen de actividades del mes.

2. **Relacione y describa las actividades del mes desarrolladas.** (El objetivo de la descripción es plasmar de manera precisa lo sucedido o acontecido en la actividad, detallando en tercera persona. Puntos a tener en cuenta: finalidad y objetivo de la actividad, dificultades, soluciones, compromisos)

<b>Semana 1</b>		
<b>#</b>	<b>Actividades</b>	<b>Descripción</b>
1	Jornada de elección de la IFC	El 1 de agosto desde las 9 am hasta la 1 pm se realizó la jornada de elección de la IFC. El balance fue de un total de 138 votantes y la ganadora fue la iniciativa 1. Balance de la jornada de elección del 1 de agosto: Iniciativa 1: <u>“Recuperando espacios para la comunidad, zona “El Campito”</u> 109 votos; Iniciativa 2 “Promoviendo cultura con la banda de paz”: 27 votos; votos nulos: 2; Tarjetones sin marcar: 70. Se realizó acta inicial y final de la asamblea de votación
2	Capacitaciones Gestores y Gestoras Heroicas	Se asistió a las reuniones (virtuales) programadas para abordar temas operativos y administrativos antes iniciar los procesos de compra a través de la plataforma MeviMercando y construcción de presupuesto y cronograma de desarrollo de la IFC para los meses de agosto y septiembre. Socialización de ABC de desarrollo y planeación de IFC (5, 6 y 7 de agosto)
3	Asistencia y acompañamiento a la JAC	Se orientó proceso de cuenta de cobro por apoyo de movilidad para la JAC.
4	Visita a la comunidad para planeación de la IFC	Se acompañó una visita del Ing. Anibal Carrascal a la comunidad y la participación de integrantes de la JAC para sus orientaciones e ideas para el desarrollo de la IFC (6 de agosto)
4	Registro en plataformas PAVITA - SIGADH Valoración de vida	Registro de actividades desarrolladas en campo así como seguimiento al estado de salud de contratista y actores
5	Participación en Diplomado Participación ciudadana y construcción de paz	Desarrollo de las actividades dentro del proceso de formación de formadores (Diplomado) (3 y 5 de agosto)
6	Planeación de actividades del mes	Envío del Plan mensual de actividades del mes de agosto

<b>Semana 2</b>		
<b>#</b>	<b>Actividades</b>	<b>Descripción</b>
1	Reunión de planeación y desarrollo de la IFC elegida por la comunidad	Se realizó la primera reunión de planeación de la IFC el 8 de agosto (acta 3) para la formulación de ideas y delegación de tareas tales como identificación de proveedores, recursos y gestión comunitaria. Se socializan los formatos a diligenciar de presupuesto y cronograma de actividades para el desarrollo de la iniciativa.
2	Planeación y desarrollo de IFC - Capacitaciones MeviMercando	Se socializó con la JAC el uso de la plataforma MeviMercando y se continúa con asistencia a las capacitaciones para uso de la plataforma (9 y 10 de agosto). El 14 de agosto se participa en la capacitación de la plataforma con dos representantes de la JAC y otra posterior reunión con el equipo del Proyecto Barrio Heroico sobre el presupuesto y sentido de la plataforma para las intenciones de compra.
3	Planeación de desarrollo de IFC - Reuniones técnicas para seguimiento	Se realizaron una reunión virtual con la coordinación de campo y otra con el Ing. Anibal Carrascal el 13 de agosto para orientaciones y ajustes a temas relacionados con la fase de planeación y desarrollo de la IFC
4	Participación Diplomado Cultura Ciudadana y Construcción de Paz	Se participó en las sesiones semanales del Diplomado virtual y realización de las actividades de los módulos correspondientes (10 y 12 de agosto)
5	Registro en plataforma PAVITA - SIGADH Valoración de vida	Se hizo el ingreso de registro de acciones puntuales relacionadas con el trabajo en campo y seguimiento de estado de salud en SIGADH
6	Articulación y retroalimentación con la Dupla de Gestoras	Se realizó retroalimentación (vía telefónica) sobre estrategias para facilitar y orientar el proceso de planeación y desarrollo de la IFC.

<b>Semana 3</b>		
<b>#</b>	<b>Actividades</b>	<b>Descripción</b>
1	Reunión de planeación y desarrollo de la IFC - Proveedores y cotizaciones	Se realizó el segundo encuentro con la JAC y la gestora para la orientación en el proceso de planeación de la IFC el 15 de agosto. (Acta 4) Se continuó con la construcción del presupuesto y del cronograma de actividades para la iniciativa.
2	Planeación y desarrollo de IFC - Capacitaciones MeviMercando	Se realizó el registro de la JAC en la plataforma Mevi-Mercando el 18 de agosto. Se revisó y compartió el manual de la plataforma de compras.

3	Planeación y desarrollo de IFC Proveedores/Cotizaciones	Se avanzó con el proceso de cotizaciones y búsqueda de proveedores. Se remitió el 20 de agosto las primeras cotizaciones a la coordinación de campo. Se establece comunicación con los posibles proveedores para iniciar la socialización de la plataforma de Mevi-Mercado. Se registró en la plataforma a los primeros proveedores (23 de agosto).
4	Planeación y desarrollo de IFC Seguimiento	Se realizaron ajustes tanto al cronograma de la IFC como al formato de presupuesto de acuerdo a las primeras cotizaciones y orientaciones de la coordinación (21 de agosto). Se hizo una visita a la comunidad para socializar avances de la iniciativa por el mecanismo de voz a voz y replantear algunas ideas para la adecuación del espacio a intervenir, además se hizo la selección de los primeros proveedores (21 de agosto)
5	Registro en plataforma PAVITA - SIGAH Valoración de vida	Se hizo el ingreso de registro de acciones puntuales relacionadas con el trabajo en campo y seguimiento de estado de salud en SIGADH.
6	Articulación y retroalimentación con la Dupla de Gestoras	Se realizó la retroalimentación sobre desarrollo de las iniciativas para compartir las experiencias tanto sobre la Fundación Construyendo un Nuevo Camino y la JAC La Candelaria Sector Alto
7	Participación Diplomado Cultura Ciudadana y Construcción de Paz	Se participó en las sesiones semanales del Diplomado virtual y realización de las actividades del módulo correspondiente (19 de agosto)

<b>Semana 4</b>		
<b>#</b>	<b>Actividades</b>	<b>Descripción</b>
1	Reunión de planeación y desarrollo de la IFC	Se realizó el tercer encuentro de planeación entre la JAC, La Gestora y participantes de la comunidad el 25 de agosto para discutir sobre los avances de la IFC, falencias, nuevas ideas y propuestas de proveedores. Además se hace la planeación de la primera actividad de desarrollo de la IFC (Olla comunitaria), delegación de tareas y compromisos.
2	Reunión de seguimiento de las IFC Escuela de Gobierno - Círculo de Obreros	Se realizó el 23 de agosto la reunión de seguimiento a los procesos de la JAC con representantes de la Escuela de Gobierno y el Círculo de Obreros. Se presentan los avances del cronograma y el presupuesto para recibir retroalimentación y recomendaciones sobre los

		mismos.
3	Planeación y desarrollo de la IFC - Proveedores y compras	Se hace el acercamiento y registro de los primeros proveedores seleccionados y se hacen las primeras intenciones de compra. Se registraron en la plataforma Mevi Mercado durante esta semana a 5 proveedores con toda la documentación requerida. Entre el 27 y el 31 de agosto se hacen las primeras intenciones y autorizaciones de compra de los materiales para el desarrollo de la IFC.
	Planeación y desarrollo de la IFC - Actividad comunitaria para la socialización y pedagogía	Se llevó a cabo el 29 de agosto la primera actividad comunitaria en el marco de desarrollo de la iniciativa que consistió en una jornada de limpieza del "Campito" con la participación de NNA; posteriormente una olla comunitaria para la socialización del avance de la IFC con la comunidad
4	Planeación y desarrollo de la IFC - Seguimiento	Se llevó a cabo el 30 de agosto encuentro virtual de seguimiento para revisión del formato de presupuesto y ajustes al cronograma debido a imprevistos en el desarrollo de la IFC
5	Registro en plataforma PAVITA - SIGAH Valoración de vida	Se hizo el ingreso de registro de acciones puntuales relacionadas con el trabajo en campo y seguimiento de estado de salud y de vacunación en SIGADH.
6	Participación Diplomado Cultura Ciudadana y Construcción de Paz	Se participó de manera asincrónica en las sesiones finales del Diplomado virtual y realización de todas las actividades del mismo.
7	Articulación y retroalimentación con la Dupla de Gestoras	Se realizaron (vía telefónica) sesiones de retroalimentación y formulación de estrategias para la planeación de las IFC de las dos organizaciones (JAC y Fundación Construyendo un nuevo camino)
8	Informe mensual de actividades - carga de documentos a plataforma	Elaboración de informe de actividades del mes de Agosto y cargue de documentos y demás soportes de la gestión a la plataforma Monitoreo de Señales

3. Durante el mes de AGOSTO, describe las siguientes categorías identificadas en la implementación del proyecto desde tu rol como gestor(a) heroico(a):

No.	Categorías	Descripción / Justificación
1	<b>Retos identificados</b>	Poca formación organizativa y política de la JAC de La Candelaria Sector Alto que se traduce en el desafío de articular plenamente con la comunidad que representan, además de tensiones entre sus integrantes al momento de la toma de decisiones concertadas y que se ha visto reflejado claramente en el proceso de planeación y desarrollo de la IFC. El principal desafío ha sido articular acciones pese a las diferencias y falta de comunicación entre los integrantes de la JAC.
2	<b>La Participación de la comunidad intervenida</b>	Inicialmente se observa poca participación comunitaria, principalmente de las mujeres, no obstante durante el proceso se ha visto mayor interés de la comunidad que ha sido motivada por la gestión realizada de recorridos y voz a voz para socializar sobre el Proyecto Barrio Heroico. En la jornada de limpieza y olla comunitaria se vio una amplia participación de la comunidad, en especial de los niños, las niñas y jóvenes buscando la apropiación del espacio y el interés de los mismos para que continúen acercándose a la IFC
3	<b>Acciones emprendidas para el ejercicio de participación en el proyecto</b>	Se han realizado recorridos por el sector, socializando de manera directa sobre el proyecto Barrio Heroico y estimulando el interés de la comunidad. También se ha mantenido una relación cordial y respetuosa con la JAC y la Gestora aunque con algunas dificultades debido a los tiempos particulares de la JAC. Se avanza en la socialización que incentiva la gestora durante las visitas a la comunidad.
4	<b>Iniciativas de fortalecimiento social y comunitario</b>	Se destaca que la IFC en proceso de desarrollo es Recuperación de espacios para la comunidad, zona de "El campito". Dicha iniciativa requiere un alto compromiso de la JAC y la Gestora debido a la complejidad y necesidades que presenta la adecuación de un espacio físico de las características de esta área. Requiere de una considerable gestión comunitaria. Como se gestora se ha buscado respetar la autonomía y criterio de la JAC para el desarrollo de la IFC, no obstante, debido a prácticas negativas de algunos liderazgos al interior de la organización han demorado los procesos de compra y cierre del presupuesto, por lo cual, se ha tenido que insistir en la relevancia de ser sentido de participación a la comunidad en el desarrollo de la IFC y del compromiso que requiere el buen término de la IFC.

5	<b>Fortalecimiento de capacidades al interior de las organizaciones sociales y de base comunitaria</b>	Como gestora se ha buscado mantener la comunicación directa, cordial y respetuosa con la JAC para transmitir la finalidad de este proceso de participación. La JAC y la gestora en esta fase han vivenciado algunas tensiones que se han ido resolviendo, debido a que existen prácticas negativas que afectan el trabajo colaborativo en actividades asociadas a esta fase de planeación y desarrollo. Como gestora se ha cumplido con la tarea delegada de registro de proveedores e intenciones de compras para facilitar la labor a la JAC.
---	--	---

**4. Dificultades/Acciones para superarlas:** La principal dificultad que se ha tenido durante esta fase de planeación y la IFC es la desatención que han mostrado algunos integrantes de la JAC que han retrasado el proceso, pues los y las integrantes de la organización tienen trabajos informales o dentro de unos horarios específicos y, en ocasiones representa una carga significativa la convocatoria a reuniones y otras acciones para las cuales necesitan un aviso con anterioridad; no obstante, se ha buscado insistir en el compromiso y dedicación que requiere el desarrollo de la IFC para que no se sigan retrasando las actividades, por lo cual se han planteado reuniones operativas para socializar las dificultades del proceso y buscar alternativas conjuntamente en aras de finalizar el proceso de la mejor manera posible, integrando a la comunidad

**5. Anexar evidencias fotográficas de las actividades realizadas en el mes.**

ANEXO 1: Asamblea de elección de IFC

ANEXO 2: Reuniones de Planeación de IFC

ANEXO 3. Primera Actividad IFC Olla comunitaria

FIRMA:




---

SAYRA CATHERÍN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
C.C. 1073230469



## Evidencias Fotográficas

Gestora Heroica: Sayra Rodríguez González

Organización social: JAC La Candelaria Sector Alto

Tipo de encuentro: Asamblea de elección de IFC 1 de agosto de 2021

Ilustración 1. Votación de joven de la comunidad



Ilustración 2. Participación de las mujeres en la votación



Ilustración 3. Pedagogía sobre la jornada de votación



Ilustración 4. Conteo de votos



Ilustración 5. Acta inicio electoral

**ACTA INICIO ELECTORAL**

Organización: JAC La Candelaria Sector Alto  
 Lugar de Votación: Calle Uniendo Avilala

En Cartagena de Indias a los 01 días del mes de Agosto del año 2021, siendo las 10:00 de la mañana se inicia el proceso democrático participativo de selección de los Integrantes de Participación Comunitaria.

Observaciones:  
Se inicia con un retiro de 15 minutos debido a la cantidad de la lista, se retiraron algunos en la calle por decisión popular las 3:30 # 30-65 Familia Gaitana, San Fernando se encuentran totalizando votos.

Para mayor constancia de la Instalación firman (se presentan):

Nombre	Apellidos	Dócilencia	Representación	Firma
Katy	Manrique	45 861 902	Comunidad	[Firma]
Katty	Rico Flores	1007219051	Comunidad	[Firma]
Juicy	Montes Avila	10033886937	Comunidad	[Firma]
Heleid	Montes Avila	33161676	Representante	[Firma]
Edwar	Rico Flores	93826454	Integrante	[Firma]

ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO



**ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO**



Círculo de Obreros de San Pedro Claver

### Evidencias Fotográficas

Gestora Heroica: Sayra Rodríguez González

Organización social: JAC La Candelaria Sector Alto

Tipo de encuentro: Encuentro Planeación IFC 8 de agosto de 2021

Ilustración 1. Reunión 1. Planeación



Ilustración 2. Discusión sobre como desarrollar IFC



Ilustración 3. Planeación participativa para identificación de recursos



Ilustración 4. Ideas sobre el desarrollo de la IFC



### Evidencias Fotográficas

Gestora Heroica: Sayra Rodríguez González

Organización social: JAC La Candelaria Sector Alto

Tipo de encuentro: Planeación y desarrollo IFC 15 de agosto de 2021

Ilustración 1. Identificación de recursos y proveedores




Ilustración 2. Ajustes a cronograma y presupuesto de la IFC



Ilustración 3. Planeación participativa para identificación de recursos



### Evidencias Fotográficas

Gestora Heroica: Sayra Rodríguez González

Organización social: JAC La Candelaria Sector Alto

Tipo de encuentro: Planeación y desarrollo IFC 25 de agosto de 2021

Ilustración 1. Socialización de la IFC con la comunidad y la JAC



Ilustración 2. Ajustes a cronograma y selección de proveedores para la IFC



Ilustración 3. Planeación de la IFC con la participación de actores de la comunidad





## Evidencias Fotográficas

Gestora Heroica: Sayra Rodríguez González

Organización social: JAC La Candelaria Sector Alto

Tipo de encuentro: Actividad Desarrollo de IFC Olla comunitaria 29 de agosto de 2021

Ilustración 1. Inicio de jornada de limpieza con jóvenes



Ilustración 2. Jornada de limpieza con activa participación de NNA



Ilustración 3. Olla comunitaria para socialización



Ilustración 4. Invitación a la comunidad



Ilustración 5. Participación activa de los niños



ESCUELA DE  
GOBIERNO Y LIDERAZGO



Círculo de Obreros de  
San Pedro Claver