

FUNDACIÓN CÍCRULO DE OBREROS DE SAN PEDRO CLAVER
INFORME DE GESTIÓN
PROYECTO BARRIO HEROICO, GENTE HEROICA

Departamento	Bolívar	Distrito/Municipio	Cartagena de Indias
Periodo del informe	AGOSTO 1 al 31	Rol o Cargo	Gestor(a) Heroico(a)
Nombres y Apellidos:	RICARDO LADEUS PAJARO		

- 1. Resumen de experiencias y procesos exitosos que se deban resaltar.** (El objetivo de este ítem es reportar los procesos o experiencias exitosas vinculadas en las actividades desarrolladas en el ejercicio de su rol como Gestor Heroico. Puntos a tener en cuenta: experiencia en el encuentro de formación, experticia en el vínculo con el Programa Barrio Heroico y las Organizaciones Sociales)

No.	Proceso o Experiencia Exitosa	Descripción / Justificación
1	Desarrollo de la actividad de limpieza y recuperación del espacio.	Se realiza un trabajo de recuperación total del espacio a adecuar cómo un parque ambiental y ecológico, las acciones de limpieza son frecuentes por el alto grado de abandono al que estuvo el lugar y eso permitió la presencia de altas cantidades de basura. Hoy gracias a los trabajos de la comunidad junto con la organización FUNGESLE la recuperación de este espacio da una cara positiva ante la comunidad.
2	Capacitación y formación de niños y niñas en educación ambiental y cuidado del medio ambiente.	La población infantil a la que va dirigida la iniciativa será la protagonista del uso y cuidado del parque, es por eso que la población identificada con un trabajo de consentimiento por lo padre de familia, fue capacitada por personal del EPA en medio ambiente para el cuidado del parque.
3	Reunión de carácter metodológico para el proceso de desarrollo de la iniciativa.	Se realizó una reunión de carácter metodológico que tuvo cómo resultado la concertación de ideas y compromisos para mejorar la implementación de la iniciativa de fortalecimiento comunitario en el barrio República del Caribe.

Resumen de actividades del mes.

- 2. Relacione y describa las actividades del mes desarrolladas.** (El objetivo de la descripción es plasmar de manera precisa lo sucedido o acontecido en la actividad, detallando en tercera persona. Puntos a tener en cuenta: finalidad y objetivo de la actividad, dificultades, soluciones, compromisos)

Semana 1		
#	Actividades	Descripción
1	Reunión referente al desarrollo del plan de actividades y planificación del cronograma	Encuentro sincrónico vía Meet con personal de circulo obrero para ajustar actividades relacionadas al

	de iniciativas de la organización.	mes de agosto, realización del plan de actividades correspondiente al mes de agosto, cronograma de iniciativas de para la ejecución de la misma.
2	Asistencia activa al diplomado participación ciudadana y construcción de paz" en el marco del convenio de asociación N°09-2021 - proyecto barrio heroico, gente heroica.	Se participó de manera puntual y activa al desarrollo de este Diplomado, según se organizó y estipulo en cronograma de actividades generado y entregado. En las sesiones 9 del 3 de agosto y 10 del 5 agosto
3		

Semana 2		
#	Actividades	Descripción
1	Encuentro de socialización y planeación del cronograma de iniciativas para el desarrollo de las actividades.	Se desarrolló el encuentro de socialización y planeación del cronograma de iniciativas de la fundación FUNGLESE el día miércoles 11 de agosto a las 4:00pm con el señor Kevin Reyes Miranda y el señor Arnel Gonzales Peñaranda; la organización no tenía claro el ejercicio de utilización e implementación de los recursos así como rubros si y no aplicables lo cual ocasionó la no culminación del cronograma en su totalidad, pero se dejaron inquietudes aclaradas.
2	Reorganización del cronograma de iniciativas.	El día jueves 12 de agosto reorganizó el cronograma de iniciativas posterior a dudas aclaradas al señor Kevin Reyes Miranda en reunión con la señora Cristina Gallo. Con los compromisos de ajustar el presupuesto identificando los rubros aplicables y los no aplicables dentro de las compras necesarias para la implementación y desarrollo de la iniciativa.
3	Reunión de seguimiento via Meet con coordinación de campo (Laura Urrego).	En este espacio el día 13 de agosto se socializó el resultado de la reunión del señor Kevin Reyes con la señora Cristina Gallo, surgieron sugerencias frente a las actividades a realizar en República del Caribe y quedaron compromisos de apoyar de manera más activa el proceso de búsqueda de proveedores y las intenciones de compras en la plataforma MEVI.
4	Capacitación aplicativo SIGADH MEVI	Se nos capacitó sobre el uso y manejo de la plataforma MEVI mercado, importante para el registro de intenciones de compra por parte de las organizaciones, además de conocer cómo se registraban los proveedores, cómo mostrar sus productos y entender las facilidades de aplicativo.

5	Búsqueda de proveedores	Se realizó el ejercicio de búsqueda de proveedores para materializar las actividades previstas en el cronograma de iniciativas relacionadas a la formación y capacitación de los niños del barrio República del Caribe.
---	-------------------------	---

Semana 3		
#	Actividades	Descripción
1	Acompañamiento y apoyo a la escuela de gobierno en el lanzamiento del plan decenal de cultura ciudadana.	Se realizó un acompañamiento a la escuela de gobierno y al Laboratorio de cultura ciudadana quien es el operador del proyecto plan decenal de cultura ciudadana, el apoyo de los gestores fue relacionado con temas de logística del evento realizado en el parque centenario.
2	Jornadas de limpieza y recuperación del espacio para la construcción del parque recreativo ambiental.	Desde el 15 de agosto se están haciendo actividades de recuperación y limpieza del espacio donde será adecuado un parque recreativo ambiental para la niñez; resaltando el estado de alta contaminación que se encuentra una parte del terreno a adecuar.

3	Búsqueda de proveedores.	Se realizó el ejercicio de búsqueda de proveedores para materializar las actividades previstas en el cronograma de iniciativas relacionadas a la adecuación del espacio a construir en parque recreativo ambiental del barrio República del Caribe.
---	--------------------------	---

Semana 4		
#	Actividades	Descripción
1	Jornada de capacitación a niños y niñas en educación ambiental y cuidado el medio ambiente por funcionarios del EPA.	
2	Reconocimiento de primera vista por parte del personal del Establecimiento Público Ambiental EPA.	Se llegó al lugar a recuperar con los funcionarios del Establecimiento Público Ambiental EPA para reconocimiento y sugerencias técnicas para tener un trabajo ajustado a lineamientos ambientales de una autoridad competente, quedando como compromiso la visita de un funcionario experto en el área de plantación de árboles y recuperación de zonas ambientalmente contaminadas y afectadas.
3	Reunión de carácter metodológico para proceso de desarrollo de la iniciativa de fortalecimiento comunitario.	Se realizó una reunión con la señora Cristina Gallo, Laura Urrego, un funcionario de escuela de gobierno, Kevin Reyes y el gestor Ricardo Ladeus, donde se aclararon puntos clave para la implementación de la iniciativa, ajustes presupuestales, finalización con actividades concretas en el cronograma de iniciativas y el compromiso de adelantar las compra de elementos para la iniciativa de fortalecimiento comunitario.

3. Durante el mes de (según corresponda: **AGOSTO**), describe las siguientes categorías identificadas en la implementación del proyecto desde tu rol como gestor(a) heroico(a):

No.	Categorías	Descripción / Justificación
1	Retos identificados	Desde el principio del proyecto y la participación de la fundación FUNGESLE se identificó una organización con ganas de trabajar, pero con altas falencias a la hora de asumir la elaboración de informes, cronogramas y otras actividades que requieran tecnicismos pues la formación del grupo no es tan amplia, pero se rescata la diligencia y las ganas de trabajar que siempre tienen en la comunidad.
2	La Participación de la comunidad intervenida	Es una comunidad que siente gran expectativa por la adecuación del parque y sobre todo porque la zona a recuperar estaba altamente afectada por la presencia de basuras, gracias a las intervenciones por la necesidad de adecuar el espacio hoy se cuenta con una participación comunitaria amplia desde la apropiación del terreno.
3	Acciones emprendidas para el ejercicio de participación en el proyecto	Se vinculó como factor fundamental a la niñez siendo estos los protagonistas del desarrollo de la iniciativa, otra población vinculada desde la participación en el proceso es el adulto mayor siendo estos los principales promotores de esta iniciativa en el evento de lectura del contexto. Los otros grupos poblacionales también cuentan con participación por lo pública y abierta que es la iniciativa a toda la comunidad
4	Iniciativa de fortalecimiento social y comunitario	PARQUE RECREATIVO PARA LOS NIÑOS
5	Fortalecimiento de capacidades al interior de las organizaciones sociales y de base comunitaria	En el Barrio Republica del Caribe se busca generar cambios significativos en la niñez de la comunidad, usando la educación como herramienta fundamental para la transformación del entorno en el que se ve expuesto los menores en este barrio. Se busca trabajar: AMBIENTE, FAMILIA y SENTIDO DE PERTENENCIA

1. Dificultades/Acciones para superarlas: comunidad es el individualismo que manejan las organizaciones que tienen incidencia en ella, dificultando esto articular procesos de empoderamiento comunitario y siendo esto un contra para el desarrollo de la comunidad. Otra dificultad presentada en Republica del Caribe es la falta de participación juvenil en la comunidad, los jóvenes están llamados al cambio y en una comunidad que tiene tanto que trabajar, los jóvenes

La población del barrio república muestra en su mayoría desinterés en los procesos de transformación social y tiene como concepción que las obras de impacto solo son las de infraestructura.

2. Anexar evidencias fotográficas de las actividades realizadas en el mes. Para la cual tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Colocar título a las fotografías
- No es cantidad sino la calidad de las imágenes.
- Tratar que las fotografías cuenten o hablen según el objetivo del encuentro.
- Tomar las evidencias con una buena resolución o calidad.
- Colocar el tipo de encuentro o actividad.
- Tener presente no realizar registro que vulneren la integridad de las personas.
- Promover en todo momento las normas de bioseguridad, no solo al momento de tomar las evidencias.

Encuentro de planificación del cronograma de iniciativas:



Actividad de formación y capacitación de población infantil referente al medio ambiente:



Actividad de primer reconocimiento del espacio a recuperar por funcionarios del EPA:



Reuniones de seguimiento por coordinación via Meet y presencial para ajustar detalles a las compras de elementos y cronograma de iniciativas:



FIRMA:

Ricardo Eusebio P.

C.C. 1235042128

