

SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS
SEMANA 1	ENCUENTRO DE SOCIALIZACION Y PLANEACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO
SEMANA 2	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA
	ENCUENTRO CON EQUIPO DEL CIRCULO PARA INFOM DEL PROCESO
	CAPACITACION APLICATIVO SIGAHD- MEVI
	BUSQUEDA DE PROVEEDORES

	SOCIALIZACION A LA FAMILIA, NIÑOS Y ADULTO MAYOR A PARTICIPAR EN LA INICIATIVA
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO
SEMANA 3	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB
	BUSQUEDA DE PROVEEDORES
	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RELACIONADA A LA ADECUACIÓN DEL PARQUE
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h
SEMANA 4	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB
	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLOGICO
	BUSQUEDA DE PROVEEDORES
	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA
	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h

0
D

PRODUCTOS CONCRETOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB

REPORTES E INFOMES.

LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO
A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO

REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB

REPORTES E INFOMES.

REUNION E INFORME

MANEJO DEL LA APLICACIÓN

COTIZACIONES

CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB
COTIZACIONES
LIMPIEZA, ASENTAR EL TERRENO, BUSCAR LOS IMPLEMENTOS
REPORTES E INFOMES.
LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE AGOSTO
REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB
ESPACIO PARA PARQUE ECOLÓGICO Y AMBIENTAL
COTIZACIONES
REPORTES E INFOMES.
LOS PRODUCTOS SERÁN DEFINIDOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO
FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE AGOSTO

PLAN DE ACTIVIDADES

GESTOR(A): RICARDO LADEUS PAJARO

OCUMENTO DE IDENTIDAD: 1235042128

OBSERVACIONES

FECHA
05 DE AGOSTO 2021
01 DE AGOSTO 2021 - 08 DE AGOSTO 2021
01 DE AGOSTO 2021 - 08 DE AGOSTO 2021
01 DE AGOSTO 2021 - 08 DE AGOSTO 2021
09 DE AGOSTO 2021 - 15 DE AGOSTO 2021
09 DE AGOSTO 2021 - 15 DE AGOSTO 2021
09 DE AGOSTO 2021
09 DE AGOSTO 2021
09 DE AGOSTO 2021 - 15 DE AGOSTO 2021

12 DE AGOSTO 2021

09 DE AGOSTO 2021 - 15 DE AGOSTO 2021

16 DE AGOSTO 2021 - 22 DE AGOSTO 2021

16 DE AGOSTO 2021 - 22 DE AGOSTO 2021

21 DE AGOSTO 2021

16 DE AGOSTO 2021 - 22 DE AGOSTO 2021

16 DE AGOSTO 2021 - 22 DE AGOSTO 2021

22 DE AGOSTO 2021

23 DE AGOSTO 2021 - 31 DE AGOSTO 2021

28 DE AGOSTO 2021

23 DE AGOSTO 2021 - 31 DE AGOSTO 2021

23 DE AGOSTO 2021 - 31 DE AGOSTO 2021

23 DE AGOSTO 2021 - 31 DE AGOSTO 2021

23 DE AGOSTO 2021 - 31 DE AGOSTO 2021

