

**FUNDACIÓN CÍCRULO DE OBREROS DE SAN PEDRO CLAVER**  
**INFORME DE GESTIÓN**  
**PROYECTO BARRIO HEROICO, GENTE HEROICA**

<b>Departamento</b>	Bolívar	<b>Distrito/Municipio</b>	Cartagena de Indias
<b>Periodo del informe</b>	JULIO 1 al 31	<b>Rol o Cargo</b>	<b>Gestor Heroico</b>
<b>Nombres y Apellidos:</b>	VÍCTOR EMILIO ELGUEDO VEGA		

- 1. Resumen de experiencias y procesos exitosos que se deban resaltar.** (El objetivo de este ítem es reportar los procesos o experiencias exitosas vinculadas en las actividades desarrolladas en el ejercicio de su rol como Gestor Heroico. Puntos a tener en cuenta: experiencia en el encuentro de formación, experticia en el vínculo con el Programa Barrio Heroico y las Organizaciones Sociales)

No.	Proceso o Experiencia Exitosa	Descripción / Justificación
1	Acompañamiento a la entidad asignada Green Planet.	Se desarrolló con Green Planet O2 parte del proceso determinado, sin culminar en su totalidad por factores ampliamente conocidos por el equipo Coordinador del proyecto en Círculo de Obreros, lo cual incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acercamiento al líder de la entidad.</li> <li>- Reunión de presentación de la entidad.</li> <li>- Socialización de los objetivos misionales de la Escuela de Gobierno, el Círculo de Obreros de San Pedro Claver y el Proyecto Barrio Heroico, su metodología y etapas.</li> <li>- Firma del Consentimiento por parte del Presidente de la entidad.</li> <li>- Elaboración del Mapa de Actores del sector Pantano de Vargas, epicentro de intervención de la entidad.</li> <li>- Planeación de la Lectura del Contexto.</li> <li>- Visita de campo a Pantano de Vargas para reconocimiento del sitio, invitación a la Lectura del Contexto y cierre de la construcción del Mapa de Actores.</li> </ul>
2	Acompañamiento efectivo al proceso adelantado a la entidad ASOJAC Localidad 1.	Cumplimiento de las fases del proyecto determinadas desde el reconocimiento de la entidad, el mapa de actores, la lectura del contexto, el diseño de las iniciativas de impacto, la evaluación del comité técnico, difusión de iniciativas avaladas y convocatoria a Asamblea y la selección en jornada participativa por los miembros de la comunidad.
3	Primer encuentro de Lectura del Contexto.	Tras un proceso de invitación a la comunidad, reconocimiento de los actores de la misma, se realizó el primer encuentro de la Lectura del Contexto donde se logró presentar los objetivos misionales de la Escuela de Gobierno, el Círculo de Obreros de San Pedro Claver y el Proyecto Barrio Heroico, su metodología y etapas, al igual que el equipo acompañante del proceso en la comunidad. Tras una dificultad por desinformación de uno de los asistentes (supuesto miembro de la entidad, desconocido para la comunidad por no ser parte de ella ni haberla visitado antes) se suspendió el desarrollo de la misma y se remitió la continuidad de la Fundación Green Planet O2 a estudio de la Escuela de Gobierno y Liderazgo.
4	Continuidad en el proceso de la Fundación Green Planet O2.	Tras varios diálogos, gestiones y reunión de aclaraciones se logró superar la dificultad presentada y se definió la continuidad en el Proyecto Barrio Heroico de la entidad.
5	Rediseño de cronograma de trabajo con la entidad.	Se redefinió un cronograma de trabajo para ponerse al día con las actividades del Proyecto con plazos especiales.

### Resumen de actividades del mes.

- 2. Relacione y describa las actividades del mes desarrolladas.** (El objetivo de la descripción es plasmar de manera precisa lo sucedido o acontecido en la actividad, detallando en tercera persona. Puntos a tener en cuenta: finalidad y objetivo de la actividad, dificultades, soluciones, compromisos)

<b>Semana 1</b>		
<b>#</b>	<b>Actividades</b>	<b>Descripción</b>
1	CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO	Capacitación sobre el Proyecto Barrio Heroico: metodología, cronograma, etapas. Se priorizó en el ABC del Primer Encuentro y el ABC de la Lectura de Contexto.
2	ASISTENCIA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DIPLOMADO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ	Ingreso a las sesiones del Diplomado según el calendario del mismo, a través de la plataforma Google-Meet. De igual manera, el desarrollo de las actividades de fortalecimiento en la plataforma de Formador de Formadores.
3	INDUCCIÓN DE GESTORES -ESCUELA DE GOBIERNO	Información diaria del estado de salud. Se registró el líder de la entidad.
4	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGADDH	Información diaria del estado de salud.
5	ACCESO A PLATAFORMAS INSTITUCIONALES Y DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN: FORMACIÓN; GEORREFERENCIACIÓN; USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE DE INFORMACIÓN DEL PROCESO.	Se alimentaron estos canales de comunicación cuando se requería, según las condiciones de cada uno.
6	REUNIÓN DE EQUIPO.	El 6 de septiembre se realizó una reunión de equipo para seguimiento del proceso.
7	DISEÑO Y ENVÍO DE PLAN DE TRABAJO	Plan de trabajo del mes de julio diseñado para el trabajo con las entidades y desarrollo de Barrio Heroico.
8	CONTACTO TELEFÓNICO PARA PRESENTACIÓN ANTE MIEMBROS DE ENTIDAD PARTICIPANTE DE LA COMUNIDAD A INTERVENIR	Se contactó al sr Julián Castaño, Presidente de Green Planet O2 para presentación y se coordinó el primer encuentro o Reunión de Presentación.
9	DISEÑO DE AGENDA DE TRABAJO CON MIEMBROS DE ENTIDAD PARTICIPANTE	Tras diálogo con el director de la entidad se proyectan fechas para el cronograma de trabajo hasta la construcción de las Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario (IFC).
10	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	Participé en reuniones de los días 8 y 9 de julio convocada por las entidades aliadas en el desarrollo del Proyecto Barrio Heroico.
11	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	Desarrollé actividades de gestión, planeación, consecución de espacios para reuniones, organización documental y fotográfica del proceso.

12	REALIZACIÓN DE REUNIÓN DE PRESENTACIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA DE ASOJAC DE LA LOCALIDAD 1.	Acompañamiento en el encuentro de reconocimiento con ASOJAC Localidad 1, presentación de las entidades organizadores, del Proyecto Barrio Heroico y planeación de la Lectura del Contexto.
----	--	--

<b>Semana 2</b>		
<b>#</b>	<b>Actividades</b>	<b>Descripción</b>
1	CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO	Capacitación del proceso con el Equipo de Círculo de Obreros y el coordinador de campo.
2	REUNIÓN DE EQUIPO.	Se desarrollan reuniones presenciales y remotas de dupla de trabajo para la organización de las actividades y acciones de gestión para el desarrollo de las mismas. En ocasiones se trabaja con el coordinador de campo.
3	ASISTENCIA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DIPLOMADO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ	Ingreso a las sesiones del Diplomado según el calendario del mismo, a través de la plataforma Google-Meet. De igual manera, el desarrollo de las actividades de fortalecimiento en la plataforma de Formador de Formadores.
4	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGADH	Información diaria del estado de salud. Se registró el líder de la Fundación Green Planet.
5	ACCESO A PLATAFORMAS INSTITUCIONALES Y DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN: FORMACIÓN; GEORREFERENCIACIÓN. USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE DE INFORMACIÓN DEL PROCESO	Se alimentaron estos canales de comunicación cuando se requería, según las condiciones de cada uno.
6	DESARROLLO DEL ENCUENTRO 1 DE LA LECTURA DEL CONTEXTO CON LA FUNDACIÓN ASOJAC LOCALIDAD 1.	Se realiza la presentación a los miembros de las JAC de la Localidad 1 asistentes de los aliados del proceso y el Proyecto Barrio Heroico. Se establecen fechas y tareas para el segundo encuentro de Lectura del Contexto.
7	REUNIÓN DE PRESENTACIÓN CON MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN GREEN PLANET O2.	Se realizó la Reunión de Presentación con el director y voluntarios de la Fundación Green Planet O2 y líderes del sector Pantano de Vargas donde se ejecutará la IFC. Se presentaron las entidades aliadas, el Proyecto Barrio Heroico (objetivos, metodología y cronograma), se firmó el consentimiento de participación por parte del Presidente de la entidad, se confirma plan de trabajo y se planeó el desarrollo de la Lectura del Contexto.
8	MAPA DE ACTORES -IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD A INTERVENIR	Se identificaron, con el apoyo de la entidad y algunos líderes del sector Pantano de Vargas, los actores comunitarios del mismo. Se realizó una visita de campo que permitió identificar otros actores. Se apoya el desarrollo del mismo proceso con ASOJAC Localidad 1.
9	CONTACTO TELEFÓNICO CON LOS DIFERENTES ACTORES DE LA COMUNIDAD A INTERVENIR - UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES.	Diálogo telefónico con varios de los actores del sector para levantamiento de la información e invitarlos a la Lectura del Contexto.

10	ENVÍO DE INVITACIONES A ACTORES DE LA COMUNIDAD A INTERVENIR POR REDES SOCIALES Y COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN LA COMUNIDAD	Se enviaron piezas publicitarias invitando a personajes de la comunidad a participar en la Lectura del Contexto. De igual manera, se hizo invitaciones personales a algunos habitantes del sector y se ubicaron 14 carteles en la comunidad (julio 13 y 14).
11	LECTURA DEL CONTEXTO CON GREEN PLANET Y ASOJAC DE LA LOCALIDAD 1.	Desarrollo del primer encuentro (julio 15) de la Lectura del Contexto con la Fundación Green Planet en el sector Pantano de Vargas. Se suspende por inconvenientes con participante y se espera nuevo encuentro tras manejo del caso por parte de la Escuela de Gobierno. Se desarrolló, en dos encuentros, la Lectura del Contexto con ASOJAC de la Localidad 1 (14 y 19 de julio).
12	CONSTRUCCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INFORME DE LECTURA DEL CONTEXTO A ACTORES COMUNITARIOS Y ENTIDADES RESPONSABLES DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLAN DE COMUNICACIONES PARA ASAMBLEA COMUNITARIA.	Se informa a la Coordinación del Proyecto del avance del encuentro 1 de la Lectura del Contexto con ASOJAC de la Localidad 1 y la Fundación Green Planet O2. Se remite el caso especial presentado con dicha fundación.
13	ENVÍO DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS COMUNITARIAS A REVISIÓN DE COMITÉ TÉCNICO	Por los motivos señalados en el punto anterior se traslada esta acción para la semana siguiente.
14	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	Participé en reunión semanal convocada por las entidades aliadas en el desarrollo del Proyecto Barrio Heroico.
15	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	Desarrollé actividades de gestión, planeación, consecución de espacios para reuniones, organización documental y fotográfica del proceso. Gestión logística para el desarrollo de la Reunión de Presentación y los encuentros de Lectura de Contexto.

<b>Semana 3</b>		
<b>#</b>	<b>Actividades</b>	<b>Descripción</b>
1	REUNIÓN DE EQUIPO.	Se desarrollan reuniones presenciales y remotas de dupla de trabajo para la organización de las actividades y acciones de gestión para el desarrollo de las mismas. En ocasiones se trabaja con el coordinador de campo.
2	ASISTENCIA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DIPLOMADO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ	Ingreso a las sesiones del Diplomado según el calendario del mismo, a través de la plataforma Google-Meet. De igual manera, el desarrollo de las actividades de fortalecimiento en la plataforma de Formador de Formadores.

3	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGADH	Información diaria del estado de salud.
4	ACCESO A PLATAFORMAS INSTITUCIONALES Y DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN: FORMACIÓN; GEORREFERENCIACIÓN. USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE DE INFORMACIÓN DEL PROCESO	Se alimentaron estos canales de comunicación cuando se requería, según las condiciones de cada uno.
5	LECTURA DEL CONTEXTO CON ASOJAC DE LA LOCALIDAD 1.	Se realiza el encuentro 2 de la Lectura de Contexto con ASOJAC de la Localidad 2. Se realiza el Mapa Parlante de las JAC participantes y se construyen 3 iniciativas de fortalecimiento comunitario.
6	ENVIO DE INICIATIVAS DE ASOJAC LOCALIDAD 1.	Se apoya el proceso de remisión de las Iniciativas formuladas y el Informe de la Lectura del Contexto adelantado con ASOJAC Localidad 1.
7	ACOMPañAMIENTO A GREEN PLANET O2.	Se establecen diálogos para la superación de obstáculos que impiden la continuación del proceso, se comunican los mismos a la coordinación de campo y la Coordinación del Proyecto.
8	GESTIÓN DOCUMENTAL DE ASOJAC LOCALIDAD 1.	Apoyo en el desarrollo documental del proceso realizado con ASOJAC Localidad 1.
9	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EQUIPO DE CÍRCULO.	Se hace seguimiento de las dos reuniones adelantadas por Círculo a las que no fui convocado y establezco plan de apoyo al mismo con el coordinador de campo.
10	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	Participé en reunión semanal convocada por las entidades aliadas en el desarrollo del Proyecto Barrio Heroico.
11	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	Desarrollé actividades de gestión, planeación, consecución de espacios para reuniones, organización documental y fotográfica del proceso.

<b>Semana 4</b>		
<b>#</b>	<b>Actividades</b>	<b>Descripción</b>
1	CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO	Reunión de formación sobre el ABC de la Asamblea de Selección y asistencia para reclamo y traslado del material para tal fin en la sede.
2	REUNIÓN DE EQUIPO.	Participación en reunión de Equipo con el Coordinador de Campo.
3	ASISTENCIA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DIPLOMADO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ	Ingreso a sesiones del Diplomado según el calendario del mismo, desde la plataforma Google-Meet. De igual manera, desarrollé las actividades de fortalecimiento en la plataforma de Formador de Formadores.

4	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGADH	Información diaria del estado de salud.
5	ACCESO A PLATAFORMAS INSTITUCIONALES Y DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN: FORMACIÓN; GEORREFERENCIACIÓN. USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE DE INFORMACIÓN DEL PROCESO	Se alimentaron estos canales de comunicación cuando se requería, según las condiciones de cada uno.
6	REVISIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	El Comité Evaluador avala las tres IFC presentadas por ASOJAC de la Localidad 1, se establece la fecha y modalidad de realización de la Asamblea de Selección de la IFC.
7	NOTIFICACIÓN A LA ENTIDAD DE LAS PROPUESTAS AVALADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO	En el Comité de Evaluación se notificó formalmente a ASOJAC Localidad 1 de las iniciativas avaladas para selección en la Asamblea.
8	REUNIÓN CON ASOJAC Y JAC PARTICIPANTES PARA PLANEACIÓN DE LA ASAMBLEA DE SELECCIÓN DE LA IFC.	Se planeó la metodología a implementar, responsables y logística para el desarrollo de la Asamblea de Selección. Son socializados los resultados del Comité evaluador.
9	CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIA O PLAN DE COMUNICACIONES PARA DIFUSIÓN DE PROPUESTAS SELECCIONADAS Y PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA	Con el apoyo del equipo de comunicaciones de COSPC se crearon las piezas publicitarias de las iniciativas.
10	INICIO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PROPUESTAS SELECCIONADAS Y PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA	Con el apoyo de ASOJAC y las JAC participantes se difunden las iniciativas en las comunidades e invita a participar en la Asamblea de Selección de la IFC a implementar.
11	DESARROLLO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PROPUESTAS SELECCIONADAS Y PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA	Ubicación de piezas publicitarias en las comunidades y redes sociales de aliados, ASOJAC y JAC participantes.
12	TRABAJO DE CAMPO PARA AJUSTES DEL PROCESO DE CAMPAÑAS Y ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA.	Listados de participación, tarjetones utilizados, actas de apertura y cierre, publicidad, informe de actividad.
13	DESARROLLO DE LA ASAMBLEA PEDAGÓGICA: ELECCIÓN DE PROPUESTA A IMPLEMENTAR.	Coordinación de votación en la sede Santa Rita de la Alcaldía de la Localidad 1, donde se desarrolló una de los dos puntos de la Asamblea de Selección de la ASOJAC dicha localidad.
14	NOTIFICACIÓN DE PROPUESTA GANADORA A ACTORES, COMUNIDAD Y ENTIDADES COORDINADORAS DEL PROYECTO BARRIO HEROICO	Diligenciamiento de los formatos respectivos y envío de la información a la entidad, el equipo operativo de Círculo y al coordinador de campo.
15	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h	Gestión documental de apoyo al proceso adelantado en el mes de julio de 2021.
16	ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO	Participación en reuniones convocada por el Circulo de Obreros y el Coordinador de Campo.

	IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA	
17	OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO	Desarrollé actividades de gestión, planeación, consecución de espacios para reuniones, diálogos de conciliación con la entidad asignada, organización documental y fotográfica del proceso.
18	ACOMPañAMIENTO A GREEN PLANET O2.	Se establecen diálogos para la continuación del proceso, realizando enlace con la coordinación de campo y la Coordinación del Proyecto.
19	REUNIÓN DE REAPERTURA DE PROCESO CON GREEN PLANET O2.	El 28 de julio se realizó reunión donde se aclararon dudas y establecieron compromisos para la continuación del proceso con Green Planet O2.
20	REDISEÑO DE PLAN DE TRABAJO CON GREEN PLANET.	Se establece plan de trabajo actualizado con el Presidente de entidad.

3. Durante el mes de (**JULIO**), describe las siguientes categorías identificadas en la implementación del proyecto desde tu rol como gestor(a) heroico(a):

No.	Categorías	Descripción / Justificación
1	<b>Retos identificados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocimiento de la ASOJAC Localidad 1 y Green Planet O2 y sus representantes.</li> <li>• Lectura del contexto paso a paso a seguir y formulación de iniciativas de ASOJAC Localidad 1. Con Green Planet solo se desarrolló el primer momento de ésta.</li> <li>• Concertación, revisión y evaluación de iniciativas de ASOJAC Localidad 1.</li> <li>• Asamblea organizada para la elección de la iniciativa ganadora y a desarrollar dentro de la comunidad.</li> </ul>
2	<b>La Participación de la comunidad intervenida</b>	La participación de la comunidad de ASOJAC Localidad 1 fue nutrida, asistieron 32 actores representativos de la comunidad en la lectura del contexto. Con Green Planet participa un grupo de 3 voluntarios y e líderes de la comunidad de intervención. Existe resistencia a invitar a otros actores.
3	<b>Acciones emprendidas para el ejercicio de participación en el proyecto</b>	Después del reconocimiento de ASOJAC Localidad 1, la elaboración del mapa de actores representativos de la comunidad e invitación lectura del contexto y paso a paso a seguir para la implementación de la metodología y la construcción de las iniciativas. Con Green Planet se logró elaborar el Mapa de Actores.
4	<b>Iniciativas de fortalecimiento social y comunitario</b>	Iniciativas de ASOJAC Localidad 1: 1. CREAR TRES ESCUADRONES AMBIENTALES EN ZARAGOCILLA 2. GUARDIANES AMBIENTALES: CANAPOTE SOY YO, SALVEMOS A JUAN ANGOLA 3. FESTIVAL DEPORTIVO PARA LA SANA CON

<b>5</b>	<b>Fortalecimiento de capacidades al interior de las organizaciones sociales y de base comunitaria</b>	La ASOJAC Localidad 1 requiere fortalecer sus procesos comunitarios y orientar los grupos que se tienen dentro de la comunidad: grupos de deportes, embellecimiento, cultura ciudadana y guardianes ambientales a través de jornadas y campañas pedagógicas.
----------	--	--

**4. Dificultades/Acciones para superarlas:** Con la Organización social: Green Planet 02, hubo acompañamiento como Gestor Heroico e hice mi trabajo comunitario dentro de lo planificado, resaltando el mal carácter y la falta de compromiso marcado en el comportamiento y la poca comprensión mostrada desde el inicio del proceso de primer acercamiento entre nosotros los gestores heroicos y los directivos de la organización social Green Planet 02. Más allá de cualquier opinión sesgada o parcializada, quisimos como Gestores continuar con el proceso de acompañamiento, pero paso algo muy grave, el día programado para la realización de la Lectura de Contexto, en el barrio Nuevo Paraíso sector Pantano de Vargas. Un directivo de Green Planet 02 se refirió de manera despectiva y descalificativa contra el proceso de Barrio Heroico y despótico de nuestro trabajo como profesionales, Gestores Heroicos. Los niveles de irrespeto fueron tan altos, que sentimos peligrar nuestra integridad física, toda vez que nos atacaron con insultos a toda voz en público, con una andana de falacias y mentiras infundadas por un partido político adversario al Gobierno Distrital actual. Sentimos mucho el descontento de esta organización social y creo que es una buena oportunidad para sacar lo mejor de nosotros y no dejar que personas con prácticas corruptas lleguen a capitalizarse con el trabajo de los barrios y sectores populares.

**5. Anexar evidencias fotográficas de las actividades realizadas en el mes.**

### ANEXO: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS (INFORME MES DE JULIO DE 2021)

• **PARTICIPACIÓN ACTIVA DIPLOMADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ"**

Fechas Estimadas	MÉRCOLES - Junio 23/2021	MARTES - Julio 29/2021	VIERNES - Julio 1/2021	MARTES - Julio 6/2021	MARTES - Julio 13/2021	MARTES 27 - Julio/2021	VIERNES 29 - Julio/2021	MARTES - Agosto 3/2021	VIERNES Agosto 5/2021	MARTES - Agosto 10/2021	VIERNES - Agosto 13/2021	MARTES - Agosto 17/2021
TEMÁTICAS	INSTALACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PAZ"	Tema 1: Participación y cultura ciudadana	Tema 1: Participación y cultura ciudadana	Tema 1: Participación y Cultura Ciudadana - introducción al tema de Rendición de Cuentas.	Tema 2: Control Social - Plan de Desarrollo (primer taller)	Tema 3: Organización Comunitaria	Tema 3: Rendición de Cuentas Transparencia	Tema 4: Trabajo en equipo	Tema 3: Taller de Control Social	Tema 5: Autogestión	Tema 6: Promoción del liderazgo	Tema 6: Promoción del liderazgo
RESPONSABLE	Diana Paola Lozada	Walter Marquez Ariza	Invitada - Directora de FUNCICAR Carolina Calderon	*Escuela de Gobierno y Liderazgo: Humberto Padilla; *Walter Marquez Ariza	Invitada - Directora de FUNCICAR Carolina Calderon	Walter Marquez Ariza	Escuela de Gobierno y Liderazgo: Irina Suarez.	Diana Paola Lozada	Invitado: Walter Mejia FUNCICAR	Walter Marquez Ariza	Diana Paola Lozada	Invitado: Fidel Garcia Director de la Escuela de Gobierno





**REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE LA ASAMBLEA DE ELECCIONES DE INICIATIVAS COMUNITARIAS DE LA ASOJAC LOCALIDAD 1 – GESTORES HEROICOS: VICTOR EMILIO ELGUEDO VEGA Y JUAN PABLO CASSIANI BROWN (SEDES DE LA ALCALDÍA DE LA LOCALIDAD 1: EL COUNTRY Y SANTA RITA. 31 DE JULIO DE 10:00 AM A 2:00 PM). INICITAIVA GANADORA: “GUARDIA AMBIENTAL: CANAPOTE SOY YO, SALVEMOS A JUAN ANGOLA”**




**ACTIVIDADES CON GREEN PLANET 02:**

Reunión de Presentación:



Difusión de invitación a la Lectura de Contexto e identificación del Mapa de Actores:



Encuentro 01 de la Lectura del Contexto (julio 15 de 2021. Sector Pantano de Vargas, cra. 81 con 18):



FIRMA:

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Víctor E. Elguedo Vega'.

VÍCTOR EMILIO ELGUEDO VEGA  
C.C. 15387250 de La Ceja - Antioquia