

| SEMANAS  | ACTIVIDADES ESPECIFICAS   |
|----------|---|
| SEMANA 1 | CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO  |
|          | INDUCCIÓN DE GESTORES -ESCUELA DE GOBIERNO  |
|          | UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES - ACUERDOS INICIALES   |
|          | TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB   |
| SEMANA 2 | LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos hace falta )  |
|          | ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA |
| SEMANA 3 | REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO   |
|          | OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL GESTOR HEROICO  |
|          | REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO   |
| SEMANA 4 | CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h  |
|          | USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE INFORMACIÓN DEL PROCESO  |

**PLAN DE ACTIVIDADES  
GESTOR(A):  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:**

| PRODUCTOS CONCRETOS  | OBSERVACIONES   |
|--|---|
| LISTADOS DE ASISTENCIA   | La asistencia se debe hacer diariamente   |
| LISTADOS DE ASISTENCIA   |   |
| COMPARTIR DE UBICACIÓN PAVITA, FOTOGRAFIAS, PLANEACIÓN DEL ENCUENTRO DE LECTURA DEL CONTEXTO |   |
| REGISTRO EN LA PLATAFORMA SIGAB  | El registro se debe hacer de forma diaria   |
| LISTADOS DE ASISTENCIA   | La asistencia se debe hacer diariamente   |
| FORMATO DE LAS INICITIVAS PROPUESTAS, UBICACIÓN DESDE PAVITA.                                |   |
| REPORTES E INFOMES.  | Actividad realizada diariamente   |
| LISTADOS DE ASISTENCIA   |   |
| FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ- ACTA                                      |   |
| PRODUCTO DEFINIDOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PROYECTO  |   |
| FORMATO DE LAS INICITIVAS APROBADAS POR EL COMITÉ- ACTA                                      |   |
| LISTADOS DE ASISTENCIA   |   |
| FORMATO DE CUENTA DE COBRO, SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DEL MES DE JULIO                       |   |
| RESORTES DEL SISTEMA   | Actividad realizada diariamente, razón por la cual no se le pone una fecha específica |

| FECHA                    |
|--------------------------|
| 7/1/2021                 |
| 6/07/2021 al 8/07/2021   |
| 7/07/2021 al 11/07/2021  |
| 7/7/2021                 |
| 10/07/2021 al 18/07/2021 |
| 16/07/2021 al 18/07/2021 |
| 3/07/2021 al 31/07/2021  |
| 7/19/2021                |
| 19/07/2021 al 24/07/2021 |
|                          |
| 23/07/2021 al 25/07/2021 |
| 7/26/2021                |
| 25/07/2021 al 31/07/2021 |
| 2/07/2021 al 31/07/2021  |













Actividades

CAPACITACIÓN GESTORES BARRIO HEROICO

INDUCCIÓN DE GESTORES -ESCUELA DE GOBIERNO

UBICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES -  
ACUERDOS INICIALES.

TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA-SIGAB

LECTURA DEL CONTEXTO - CONCERTACIÓN Y  
FORMULACIÓN - PLANEACIÓN (Que tenemos que nos  
hace falta )

ASAMBLEAS PEDAGÓGICAS

REVISIÓN COMITÉ DE LAS INICITIVAS DE  
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO

MAPA DE ACTORES -IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN  
LA COMUNIDAD A INTERVENIR

USO DE PLATAFORMAS WEB, CARGUE  
INFORMACIÓN DEL PROCESO

ASISTENCIA A REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE  
ACTIVIDADES CONVOCADAS POR EL SOCIO  
IMPLEMENTADOR Y LA ESCUELA DE GOBIERNO Y  
LIDERAZGO DE LA ALCALDIA DE CARTAGENA

OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ROL DEL  
GESTOR HEROICO

CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS  
PLATAFORMA SIGAD-h



