

FUNDACIÓN CÍCRULO DE OBREROS DE SAN PEDRO CLAVER
INFORME DE GESTIÓN
PROYECTO BARRIO HEROICO, GENTE HEROICA

Departamento	Bolívar	Distrito/Municipio	Cartagena de Indias
Periodo del informe	AGOSTO 1 al 31	Rol o Cargo	Gestor(a) Heroico(a)
Nombres y Apellidos:	JOHN MILTO GOMEZ BARRETO		

- 1. Resumen de experiencias y procesos exitosos que se deban resaltar.** (El objetivo de este ítem es reportar los procesos o experiencias exitosas vinculadas en las actividades desarrolladas en el ejercicio de su rol como Gestor Heroico. Puntos a tener en cuenta: experiencia en el encuentro de formación, experticia en el vínculo con el Programa Barrio Heroico y las Organizaciones Sociales)

No.	Proceso o Experiencia Exitosa	Descripción / Justificación
1	Socialización y Creación del Cronograma de Iniciativas (JAC Urbanización Sevilla – Gestor Heroico)	Se realizó reunión con los representantes de la J.A.C y representantes de la comunidad de la Urbanización Sevilla, se les explico el objetivo y pasos a seguir para redactar, organizar y generar el cronograma de actividades de iniciativa a desarrollar y así cumplir fechas de ejecución programa Barrio Heroico, como la participación y entrevista hecha por Canal Cartagena.
2	Alistamiento, Capacitación aplicativo MeVi Mercado, J.A.C y Gestor Heroico	Experiencia satisfactoria a modo personal, conocimientos adquiridos para creación y manejo de usuarios (Proveedores – Comprador (JAC)) en la plataforma, para intención de compras, e iniciar ejecución desarrollo iniciativa.
3	Uso de la Herramienta MeVi Mercado e intenciones de compra, acompañamiento a la JAC, Escogencias de Proveedor y cotizaciones	Se hizo Acompañamiento a representantes delegados por la JAC a la búsqueda de Proveedores, cotizaciones de productos y materiales para desarrollo de iniciativa, empezando las intenciones de compras a proveedores escogidos y búsqueda de productos ya comprados.

Resumen de actividades del mes.

- 2. Relacione y describa las actividades del mes desarrolladas.** (El objetivo de la descripción es plasmar de manera precisa lo sucedido o acontecido en la actividad, detallando en tercera persona. Puntos a tener en cuenta: finalidad y objetivo de la actividad, dificultades, soluciones, compromisos)

Semana 1		
#	Actividades	Descripción
1	Reunión Virtual círculo de Obrero San Pedro Claver y coordinación de campo el día 5 de Agosto de 2021.	Capacitación e inicio cronograma mes de Agosto 2021, solicitud de plan de actividades y cronograma de iniciativa a realizar JAC Urbanización Sevilla.

2	Asistencia activa al diplomado participación ciudadana y construcción de paz" en el marco del convenio de asociación N°09-2021 - proyecto barrio heroico, gente heroica, los días 3 y 5 de Agosto según cronograma.	Se participó de manera puntual y activa al desarrollo de este Diplomado, según se organizó y estipulo en cronograma de actividades generado y entregado.
3	Registro de todas las actividades en las plataformas digitales y APP Pavita y Sigah, en tiempo real con ubicación geográfica de sitio exacto.	Se registró actividades realizadas en estas APP instaladas en nuestros Android para ubicación en tiempo real e información a equipo de sistemas Círculo de Obrero San Pedro Claver.
4	Acompañamiento Asamblea pedagógica ASOJAC 2 Virgen y turística el día 5 de agosto de 2021.	Acompañamiento escogencia iniciativa a implementar ASOJAC 2 virgen y turística, casa de justicia barrio Chiquinquirá, iniciativa ganadora legalización de estatutos a 30 J.A.C pertenecientes a la localidad 2

Semana 2		
#	Actividades	Descripción
1	Capacitaciones por parte de Círculo de Obrero San Pedro Claver – equipo de sistemas plataforma MeVi – equipo de comunicaciones, Escuela de Gobierno y coordinación de campo los días 9, 10, 12 y 13 de Agosto de 2021, de manera virtual a través de plataforma google-meet.	Capacitación por parte de grupo de sistemas Circulo de Obrero para el manejo y utilización plataforma MeVi Mercado a organizaciones, J.AC. y asociaciones, creación de usuarios compradores, búsqueda y registro de proveedores en plataforma, con el equipo de comunicaciones capacitación acerca de cómo tomar evidencias fotográficas y/o videos en procesos por realizar en desarrollo y ejecución de iniciativa.
2	Asistencia activa al diplomado participación ciudadana y construcción de paz" en el marco del convenio de asociación N°09-2021 - proyecto barrio heroico, gente heroica, los días 10 y 12 de Agosto según cronograma.	Se participó de manera puntual y activa al desarrollo de este Diplomado, según se organizó y estipulo en cronograma de actividades generado y entregado.
3	Reunión con miembros de la J.A.C Y representantes de la comunidad urbanización Sevilla para la realización, creación y socialización cronograma del ABC I.F.C a desarrollar los días 09 y 12 de Agosto de 2021 y búsqueda activa de proveedores y cotizaciones para intensiones futuras de compras y registro en plataforma MeVi.	Como Gestor Heroico nos reunimos en compañía de los representantes de la J.A.C y representantes de la comunidad para la formulación del cronograma de iniciativa IFC a desarrollar en la urbanización, se definieron los roles y responsables de cada actividad y escogencias de fechas para iniciar proceso de cotizaciones de productos a comprar para desarrollo de iniciativa a implementar en la comunidad.
4	Acompañamiento trabajo de campo cotizaciones materiales e insumos a comprar y escogencias de proveedores e inicio intensiones de compra plataforma MeVi Mercado.	Se hizo acompañamiento a representantes de la comunidad delegados por el presidente de la J.A.C para el inicio de cotizaciones y escogencias de proveedores para intensiones de compras de materiales para desarrollo de iniciativa a implementar

5	Registro de todas las actividades en las plataformas digitales y APP Pavita y Sigah, en tiempo real con ubicación geográfica de sitio exacto.	Se registró actividades realizadas en estas APP instaladas en nuestros Android para ubicación en tiempo real e información a equipo de sistemas Círculo de Obrero San Pedro Claver.
---	---	---

Semana 3		
#	Actividades	Descripción
1	Escogencias de proveedores e inicio intensión de compras plataforma MeVi entre el 17 y 20 de agosto de 2021.	Después del acompañamiento de cotizaciones y escogencias de proveedores, se inicia proceso intensión de compras a proveedores seleccionados y entrega de documentación (facturas) por parte del comprador (J.A.C.) y documentos requeridos por circulo (Rut, Cámara de Comercio, Cuentas de cobros y/o facturas y certificación bancaria por parte de los proveedores escogidos a los cuales se les hizo la intención de compra.
2	Búsqueda de materiales e insumos primeras compras realizadas el 20 y 23 de agosto de 2021.	Se le hace acompañamiento a delegados de la comunidad por parte de la J.A.C a la búsqueda de las primeras compras realizadas a proveedores seleccionados a los cuales se les hizo las intenciones de compra en la plataforma MeVi entregando toda documentación requerida por ambas partes (comprador – proveedores)
3	Registro de todas las actividades en las plataformas digitales y APP Pavita y Sigah, en tiempo real con ubicación geográfica de sitio exacto.	Se registró actividades realizadas en estas APP instaladas en nuestros Android para ubicación en tiempo real e información a equipo de sistemas Círculo de Obrero San Pedro Claver.
4	Asistencia activa al diplomado participación ciudadana y construcción de paz" en el marco del convenio de asociación N°09-2021 - proyecto barrio heroico, gente heroica, los días 17 y 19 de Agosto según cronograma.	Se participó de manera puntual y activa al desarrollo de este Diplomado, según se organizó y estipulo en cronograma de actividades generado y entregado.

Semana 4		
#	Actividades	Descripción
1	Reunión de manera presencial, Escuela de gobierno, coordinación de campo, representantes comunidad urbanización Sevilla y gestor heroico el día 24 de agosto de 2021 para mostrar avances, desarrollo y ejecución de iniciativas a implementar en la comunidad.	Se socializo los avances realizados en la ejecución e implementación de iniciativa en la urbanización según cronograma de actividades pactados, se hicieron algunas recomendaciones, pero en términos generales se ha logrado avances en la búsqueda de materiales comprados para la implementación e inicio de iniciativa a desarrollar.

2	Búsqueda de materiales e insumos segundas y terceras últimas compras realizadas el 26 y 29 de agosto de 2021.	Se le hace acompañamiento a delegados de la comunidad por parte de la J.A.C a la búsqueda de las segundas y terceras (ultimas) compras realizadas a proveedores seleccionados a los cuales se les hizo las intenciones de compra en la plataforma MeVi entregando toda documentación requerida por ambas partes (comprador – proveedores)
3	Registro de todas las actividades en las plataformas digitales y APP Pavita y Sigah, en tiempo real con ubicación geográfica de sitio exacto.	Se registró actividades realizadas en estas APP instaladas en nuestros Android para ubicación en tiempo real e información a equipo de sistemas Círculo de Obrero San Pedro Claver.
4	Inicio ejecución actividades planeadas para el desarrollo de iniciativas, acompañamiento a la comunidad por parte del gestor heroico.	Se da inicio a actividades planeadas en el cronograma de iniciativas fortalecimiento social y comunitario proyecto Barrio Heroico como adecuación, pintura de cancha, parques y acompañadas de jornadas de limpieza por parte de la comunidad a partir del 26 de agosto de 2021, para la inauguración de iniciativa implementada en la urbanización.

3. Durante el mes de (**AGOSTO**), describe las siguientes categorías identificadas en la implementación del proyecto desde tu rol como gestor(a) heroico(a):

No.	Categorías	Descripción / Justificación
1	Retos identificados	• Reconocimiento Plataforma MeVi Mercado. • Acompañamiento búsqueda proveedores y cotizaciones para desarrollo de iniciativa. • Desarrollo y socialización de Cronograma I.F.C a implementar. • Proceso intenciones de compra y compras realizadas, búsqueda de materiales e insumos, acompañamiento a representantes de la comunidad.
2	La Participación de la comunidad intervenida	Ha sido una participación muy activa por parte de jóvenes escogidos por la J.A.C para el acompañamiento del proceso de creación de usuario plataforma MeVi e intenciones de compras y búsqueda de insumos y materiales a compras hechas.
3	Acciones emprendidas para el ejercicio de participación en el proyecto	A través de la J.A.C se ha hecho invitación de participación a jóvenes de la comunidad para el desarrollo e inicio de actividades planeadas en adecuaciones y mantenimientos de espacios recreativos y deportivos (Canchas y parques), como pinturas y jornadas de limpiezas entre otros.
4	Iniciativas de fortalecimiento social y comunitario	• Fortalecimiento al deporte y la salud con la adecuación de espacios recreativos (parques) (avalada cumple con los objetivos misionales). Se inicia proceso de cronograma de I.F.C para

		desarrollo de iniciativa ganadora que cumple con los objetivos y avala Escuela de Gobierno para ser desarrollada e implementada en la Urbanización Sevilla.
5	Fortalecimiento de capacidades al interior de las organizaciones sociales y de base comunitaria	En la JAC Urbanización Sevilla se quieren fortalecer los grupos de NNA que se tienen dentro de la comunidad como grupos de deportes, limpieza y embellecimiento, cultura y guardianes ambientales a través de jornadas y campañas pedagógicas.

4. Dificultades/Acciones para superarlas: en esta fase de la ejecución y realización del Cronograma de Iniciativas de fortalecimiento social y comunitario se tuvo toda la disponibilidad y acompañamiento por parte de la J.A.C Urbanización Sevilla, los representantes delegaron jóvenes de la comunidad para el acompañamiento y búsqueda activa de proveedores, registros de estos en plataforma MeVi mercando e inicio de compras a estos, búsqueda de materiales e insumos para el inicio de realización de iniciativa a implementar.

5. Anexar evidencias fotográficas de las actividades realizadas en el mes. Para la cual tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Colocar título a las fotografías
- No es cantidad sino la calidad de las imágenes.
- Tratar que las fotografías cuenten o hablen según el objetivo del encuentro.
- Tomar las evidencias con una buena resolución o calidad.
- Colocar el tipo de encuentro o actividad.
- Tener presente no realizar registro que vulneren la integridad de las personas.
- Promover en todo momento las normas de bioseguridad, no solo al momento de tomar las evidencias.




Se anexa evidencias fotográficas informe mes de Agosto de 2021.

- Participación activa diplomado participación ciudadana y construcción de paz - Agosto"


Cronograma del Diplomado participación ciudadana y construcción de paz en el marco del convenio de asociación N°09-2021 - PROYECTO BARRIO HEROICO, GENTE HEROICA.

FECHAS ESTIMADAS	MÉRCOLES - Junio 23/2021	MARTES - Junio 29/2021	VIERNES - Julio 1/2021	MARTES - Julio 6/2021	MARTES - Julio 13/2021	MARTES - Julio 27/2021	VIERNES - Julio 29/2021	MARTES - Agosto 3/2021	VIERNES - Agosto 6/2021	MARTES - Agosto 10/2021	VIERNES - Agosto 13/2021	MARTES - Agosto 17/2021
TEMÁTICAS	INSTALACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE PAZ"	Tema 1: Participación y cultura ciudadana	Tema 1: Participación y cultura ciudadana	Tema 1: Participación y cultura ciudadana - introducción al tema de Rendición de Cuentas	Tema 2: Control Social - Plan de Organización Comunitaria	Tema 3: Rendición de Cuentas Transparencia	Tema 4: Trabajo en equipo	Tema 5: Taller de Control Social	Tema 5: Autogestión	Tema 6: Promoción del liderazgo	Tema 6: Promoción del liderazgo	Tema 6: Promoción del liderazgo
RESPONSABLE	Diana Paola Losada	Walter Marquet Ariza	Invitado - Directora de EDUCACIÓN Carolina Calderón	Invitado - Directora de EDUCACIÓN Humberto Pajilla	Invitado - Directora de EDUCACIÓN Carolina Calderón	Walter Marquet Ariza	Escuela de Gobierno y Liderazgo: Irma Suarez	Diana Paola Losada	Invitado: Walter Mejia PUNICAR	Walter Marquet Ariza	Diana Paola Losada	Invitado: Fidel Garcia (Director de la Escuela de Gobierno)

- Capacitaciones por parte de Circulo de Obrero San Pedro Claver (Grupo sistemas, Grupo de comunicaciones), Escuela de Gobierno y coordinación de campo



- Registro Capacitaciones diplomado



- Socialización registro de cronograma de Iniciativas Fortalecimiento Social y Comunitario



- Acompañamiento asamblea y socialización I.F.C ASOJAC 2 Virgen y Turística,





- Registro proveedores, intensiones de compra plataforma MeVi Mercado.

#	Producto / Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Monetario	Estado
1	MANEJO DE COMESTIBLES (CIN)	3	\$400	\$1200	COTIZACION
2	TRATAMIENTO DE AGUA	1	\$400	\$400	COTIZACION
3	TRATAMIENTO DE AGUA	1	\$1000	\$1000	COTIZACION
Total				\$1600	

#	Producto / Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Monetario	Estado
1	MANEJO DE COMESTIBLES (CIN)	3	\$400	\$1200	COTIZACION
2	TRATAMIENTO DE AGUA	1	\$400	\$400	COTIZACION
3	TRATAMIENTO DE AGUA	1	\$1000	\$1000	COTIZACION
Total				\$1600	

Proveedor	Descripción	Observaciones
Proveedor 1	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)
Proveedor 2	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)
Proveedor 3	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)
Proveedor 4	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)
Proveedor 5	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)
Proveedor 6	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)
Proveedor 7	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)
Proveedor 8	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)
Proveedor 9	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)
Proveedor 10	COMESTIBLES (CIN)	Manejo de comestibles (CIN)

#	Producto / Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Monetario	Estado
1	MANEJO DE COMESTIBLES (CIN)	3	\$400	\$1200	COTIZACION
Total				\$1600	

- Registro acompañamiento búsqueda cotizaciones proveedores para intensiones de compra.

DISTRIBUIDORA EL GIGANTE DEL HOGAR COTIZACION

REVISION: ☐

CLIENTE: *Alfonso Jarama Salla*

CANT.	DESCRIPCION	UN. MED.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
16	Bultos dmo s/b		28000	448.000
4	Hojas dmo		6000	24.000
8	Bultos 20x14x5		15000	120.000
SUBTOTAL				592.000
TOTAL				592.000

FECHA: *17/06/2017*

TITOS SPORT COTIZACION

CLIENTE: *Alfonso Jarama Salla*

CANT.	DESCRIPCION	UN. MED.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Bulto dmo s/b		28000	28.000
2	Hojas dmo		6000	12.000
3	Bultos 20x14x5		15000	45.000
4	Hojas dmo		6000	24.000
5	Bultos 20x14x5		15000	75.000
6	Hojas dmo		6000	36.000
7	Bultos 20x14x5		15000	75.000
8	Hojas dmo		6000	36.000
9	Bultos 20x14x5		15000	75.000
10	Hojas dmo		6000	36.000
SUBTOTAL				592.000
TOTAL				592.000

FECHA: *17/06/2017*

Amazona COTIZACION

CLIENTE: *Alfonso Jarama Salla*

CANT.	DESCRIPCION	UN. MED.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
16	Bultos dmo s/b		28000	448.000
4	Hojas dmo		6000	24.000
8	Bultos 20x14x5		15000	120.000
SUBTOTAL				592.000
TOTAL				592.000

FECHA: *17/06/2017*

Narciso Pelly D.G.B. COTIZACION


CLIENTE: *Alfonso Jarama Salla*

CANT.	DESCRIPCION	UN. MED.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Bulto dmo s/b		28000	28.000
2	Hojas dmo		6000	12.000
3	Bultos 20x14x5		15000	45.000
4	Hojas dmo		6000	24.000
5	Bultos 20x14x5		15000	75.000
6	Hojas dmo		6000	36.000
7	Bultos 20x14x5		15000	75.000
8	Hojas dmo		6000	36.000
9	Bultos 20x14x5		15000	75.000
10	Hojas dmo		6000	36.000
SUBTOTAL				592.000
TOTAL				592.000

FECHA: *17/06/2017*



- Registro de todas las actividades en las plataformas digitales y APP Pavita y Sigah, en tiempo real con ubicación geográfica de sitio exacto.



- Registro búsqueda de materiales e insumos y socialización comunidad Urbanización Sevilla para ejecución iniciativa a desarrollar.



- Registro acompañamiento actividades planeadas ejecución e inicio desarrollo de iniciativa (adecuación pintada cancha Urbanización Sevilla)



- Cronograma general de presupuestos J.A.C Urbanización Sevilla.

Formato de presupuesto de IFC BH (Nuevo) - Excel

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA

Cortar

Pegar

Copiar formato

Portapapeles

Calibri

11

A^A

N

K

S

U

Fuente

Ajustar texto

Combinar y centrar

Alineación

General

\$

%

000

+0

-0

00

Número

Formato condicional

Dar formato como tabla

Normal

Buena

Incorrecto

Neutral

Estilos

Insertar

Eliminar

Formato

Celdas

Autosuma

Rellenar

Borrar

Modificar

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

Iniciar sesión

A10

X

✓

f

Canchas

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
FORMATO 2. PRESUPUESTO DE LA INICIATIVA FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PROYECTO BARRIO HEROICO 2021																					
Nombre de la Iniciativa: Fortalecimiento al Deporte y La Salud en adecuación de espacios recreativos (Canchas y Parques)																					
Nombre de la organización: J.A.C Urbanización Sevilla																					
Nombre del Gestor: Jhon Milto Gomez Barreto																					
Planeación IFC				Identificación de recursos					Fase compras/ MeVi: mercado			Costes asociados									
Componentes	Actividades	Necesidades de la iniciativa	Cantidades	Con qué contamos	Cant. Necesita	Costo Unitario	Rubros elegibles si/no	Costo total por rubro	Primera compra	Segunda compra	Tercera compra	Aporte Comunitario	Aporte Barrio Heroico								
Adecuación	Arreglos Jardineras (parque) y pintada	Bolsas de cemento	10	0	10	22500	si	\$ 225.000	\$0	\$0	\$225.000	\$0	\$225.000								
		Ladrillos	200	0	200	1200	si	\$ 240.000	\$0	\$0	\$240.000	\$0	\$240.000								
		Galones de pintura de aceite	3	0	3	42000	si	\$ 126.000	\$0	\$0	\$126.000	\$0	\$126.000								
Canchas	Ecerramiento y pintada	Tizas	10	5	5	200	si	\$ 1.000	\$0	\$0	\$1.000	\$1.000	\$1.000								
		Malla de encerramiento	31	0	31	19500	si	\$ 604.500	\$0	\$0	\$604.500	\$0	\$604.500								
		Cañete de pintura	2	0	2	180000	si	\$ 360.000	\$0	\$0	\$360.000	\$0	\$360.000								
		Mano de Obra	4	4	0	100000	no	\$ -	\$0	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0							
		MicroFutbol	Uniformes	48	0	48	16000	si	\$ 768.000	\$768.000	\$0	\$0	\$0	\$768.000							
Recreacion, deportiva y cultural	Tableros tripode para niños	Sillas plasticas para niños	10	0	10	16000	si	\$ 160.000	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000								
		Tableros	10	0	10	30000	si	\$ 300.000	\$0	\$300.000	\$0	\$0	\$300.000								
	Microfutbol	Balones Golty Microfutbol	3	0	3	41000	si	\$ 123.000	\$123.000	\$0	\$0	\$0	\$123.000								
		Trofeo 1er puesto	1	0	1	41500	si	\$ 41.500	\$41.500	\$0	\$0	\$0	\$41.500								
		Trofeo Goleador	1	0	1	55000	si	\$ 55.000	\$55.000	\$0	\$0	\$0	\$55.000								
		Sillas plasticas para adultos	16	0	16	23000	si	\$ 368.000	\$0	\$368.000	\$0	\$0	\$368.000								
		Mesas Plasticas	4	0	4	67000	si	\$ 268.000	\$0	\$268.000	\$0	\$0	\$268.000								
		Parlante Sonido Inalambrico con Microfono	2	0	2	680000	si	\$ 1.360.000	\$1.360.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.360.000							
									\$ 5.000.000	\$2.347.500	\$1.096.000	\$1.556.500	\$401.000	\$5.000.000							

Flujo representativo de la Organización

Desarrollo Iniciativa

LISTO

3:28 p.m.

26/08/2021

FIRMA:

Lawrence B

JOHN MILTO GOMEZ BARRETO
C.C. 73.190.911 EXPEDIDA EN CARTAGENA