

FUNDACIÓN CÍCRULO DE OBREROS DE SAN PEDRO CLAVER
INFORME DE GESTIÓN
PROYECTO BARRIO HEROICO, GENTE HEROICA

Departamento	Bolívar	Distrito/Municipio	Cartagena de Indias
Periodo del informe	JULIO 1 al 31	Rol o Cargo	MESA DE AYUDA
Nombres y Apellidos:	JOSE ALBERTO MARTINEZ VILLEGAS		

1. Resumen de experiencias y procesos exitosos que se deban resaltar.

No.	Proceso o Experiencia Exitosa	Descripción / Justificación
1	Registro de usuarios en plataformas móviles PAVITA y SIGADh Valoración de Vida y web Monitoreo de Señales.	Para el inicio de las actividades de los contratistas dentro de las diferentes plataformas móviles, se realizó el registro de la información para la creación de las credenciales de autenticación dentro de las plataformas del operador.
2	Despliegue exitoso plataforma web.	Se realizó el lanzamiento oficial de la plataforma web monitoreo de señales la cual se encargaría de la revisión de la documentación mensual de los contratistas, así como también la revisión de las actividades y estados de valoración compartidos por los mismos desde las plataformas móviles.
3	Despliegue exitoso plataformas móvil.	Se realizó el lanzamiento de las plataformas móviles para el inicio de las actividades de los contratistas y el reporte de las mismas para su posterior revisión de las personas encargadas.

Resumen de actividades del mes.

2. Relacione y describa las actividades del mes desarrolladas. (El objetivo de la descripción es plasmar de manera precisa lo sucedido o acontecido en la actividad, detallando en tercera persona. Puntos a tener en cuenta: finalidad y objetivo de la actividad, dificultades, soluciones, compromisos)

Semana 1		
#	Actividades	Descripción
1	Registro base de datos contratistas	Se realizó el registro de la información de los contratistas para el uso de las aplicaciones del operador.
2	Actualización Plataforma Monitoreo de Señales	Se realizó la adaptación de la plataforma para la implementación del proyecto, tanto en la revisión de la documentación, como en la visualización de los reportes de los contratistas en las plataformas móviles
3	Actualización Plataforma Móvil SIGADh Valoración de Vida	En base a los requerimientos presente para la realización de los estados de valoración en cuanto a los reportes de los contratista.

Semana 2		
#	Actividades	Descripción
1	Actualización Plataforma Monitoreo de Señales	Se realizó la adaptación de la plataforma para la implementación del proyecto, tanto en la revisión de la documentación, como en la visualización de los reportes de los contratistas en las plataformas móviles.
2	Capacitación de Contratistas en relación a los aplicativos móviles.	Se realizó capacitación con los contratistas sobre el uso de la plataformas móviles en relación a nuevas actualizaciones y dudas anteriores.

Semana 3		
#	Actividades	Descripción
1	Actualización Plataforma Monitoreo de Señales	Se realizó la adaptación de la plataforma para la implementación del proyecto, tanto en la revisión de la documentación, como en la visualización de los reportes de los contratistas en las plataformas móviles.
2	Actualización Plataforma Móvil SIGADh Valoración de Vida	En base a los requerimientos presente para la realización de los estados de valoración en cuanto a los reportes de los contratista, adicionando visualización de reportes, y registro de vacunación.
3	Actualización Plataforma Web Mevi Mercado	En base a los requerimientos presente para la realización de los estados de valoración en cuanto a los reportes de los contratista.

Semana 4		
#	Actividades	Descripción
1	Capacitación de Contratistas en relación a los aplicativos web.	Se realizó capacitación con los contratistas sobre el uso de la plataforma monitoreo de señales, en relación al cargue de la documentación para el pago de sus honorarios, en relación a sus actividades del mes.
2	Actualización Plataforma Monitoreo de Señales.	Se realizó la adaptación de la plataforma para la implementación del proyecto, tanto en la revisión de la documentación, como en la visualización de los reportes de los contratistas en las plataformas móviles.

3. Anexar evidencias fotográficas de las actividades realizadas en el mes.

Actualización Monitoreo de Señales

JOSE ALBERTO MARTINEZ VILLEGAS
PROFESIONAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Barrio Heroico - Gente Heroica
Online

PRINCIPAL
Inicio
Mi Perfil

PROYECTOS
Mis Proyectos

PAVITA
Reportes
Georeferenciación

VALORACIÓN DE VIDA
Contratistas
Otros Actores

MONITOREO DE SEÑALES
Documentación
Revisión

SISTEMA
Proyectos

Contratistas

Nuevo Contratista

Listado de contratistas registrados en el sistema. (total 40 contratistas)

	Documento	Nombres	Apellidos	Telefono	Email	Estado	Genero	Contraseña	Registrado	Opciones
1	1102865918	JOSE ALBERTO	MARTINEZ VILLEGAS	3203697678	josealbertomartinez.vi@gmail.com	autorizado	MASCULINO	*****	2020-01-01	
2	1047420980	JULIAN MAURICIO	CASTRO MUÑOZ	3004455230	jumaca512_@hotmail.com	autorizado	MASCULINO	*****	2020-01-01	
3	1143327662	RANDY	HERNANDEZ	4444	randy.2012.heros@gmail.com	autorizado	MASCULINO	*****	2020-01-01	
4	1128045847	ADELA ESTELA	CORREA MARTINEZ	3155550416	adecoma0625@gmail.com	autorizado	FEMENINO	*****	2021-07-02	
5	1128061383	CINDY PAOLA	CARDOSIS JULIO	3136110692	cardosisjulio30@gmail.com	autorizado	FEMENINO	*****	2021-07-02	
6	1128059213	EMMANUEL	GRAU OBIRNE	3023998976	grauobirne0921@gmail.com	autorizado	MASCULINO	*****	2021-07-02	

Actualización Vacunación SIGADh Valoración De Vida

Formulario de Vacunación

Información de Vacunación

¿Se ha aplicado la vacuna?

SI

¿Cual?


Vacuna Janssen (Johnson & Johnson)

¿Numero de dosis aplicadas?

UNICA DOSIS

Actualizar

Actualización Reportes SIGADh Valoración De Vida

 **Reportes**

Mis Reportes

Consulta los registros de valoración compartidos

REPORTE

Reportes de Familiares

Consulta los registros de valoración de sus familiares

Seleccione su familiar

Seleccione uno

REPORTE


Reportes de Actores


Busca al actor con su numero de documento y consulta todos sus reportes de valoración


Numero de Documento

Nombres

Apellidos

 Reportes

 Inicio

 Recomendaciones

FIRMA:

Jose Albeido Martinez Villegas

C.C. 1.102.865.918 de Sincelejo

