

PLAN DE ACTIVIDADES MENSUAL
GESTOR(A): SAYRA CATHERIN RODRIGUEZ GONZALEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1073230469
MES DE OPERACIÓN: AGOSTO

SEMANAS	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTOS CONCRETOS	OBSERVACIONES	FECHA
SEMANA 1	Desarrollo de Asamblea de Elección de Iniciativa	Material de elecciones - actas de inicio y cierre de la jornada - evidencias		1 de agosto
	Planeación de IFC - Socialización ABC Ejercicio de planeación	Listados de asistencia		6 de agosto
	Planeación de IFC - Identificación de recursos, visita a zona de intervención	- Acta de reuniones - Listados de asistencia Reunión de Planeación - Ubicación Pavita - Evidencias Fotografías - Cronograma de IFC		2 al 8 de agosto
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA- SIGADH - Pavita	Registro en las aplicaciones SIGADH - Pavita		1 al 8 de agosto
	Diplomado - Formación de formadores	- Reportes del Sistema (Diplomado)		1 al 8 de agosto
SEMANA 2	Planeación de IFC - Identificación de recursos/proveedores	- Acta de reuniones - Listados de asistencia Reunión de Planeación - Ubicación Pavita - Evidencias Fotografías		8 al 15 de agosto
	Capacitación SIGADH-Mevi	Listados de asistencia		9 de agosto
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA- SIGADH - Pavita	Registro en las aplicaciones SIGADH - Pavita		8 al 15 de agosto
	Diplomado - Formación de formadores	- Reportes del Sistema (Diplomado)		8 al 15 de agosto

SEMANA 3	Planeación de IFC - Orientacion Presupuesto e intenciones de compra	- Acta de reunión - Listado de asistencia - Formato Presupuesto de la IFC - Registro en plataforma Mevi Mercado (Orientación)		16 al 22 de agosto
	Planeación de IFC - Gestión Comunitaria	- Acta de reunión - Listado de asistencia - Formato Presupuesto de la IFC - Documentos anexos de la Gestión		16 al 22 de agosto
	Gestión del conocimiento - Reunión con profesional de GC	- Acta de reunión - Listado de asistencia		16 al 22 de agosto
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA- SIGADH - Pavita	Registro en las aplicaciones SIGADH - Pavita		16 al 22 de agosto
SEMANA 4	Planeación de IFC - Orientación Presupuesto/ compras Mevi mercado	- Acta de reunión - Listado de asistencia - Formato Presupuesto de la IFC - Registro en plataforma Mevi Mercado (Orientación)		23 al 31 de agosto
	Planeación de IFC - Gestión Comunitaria (balance)	- Acta de reunión - Listado de asistencia - Formato Presupuesto de la IFC - Documentos anexos de la Gestión		23 al 31 de agosto
	TAMIZAJE VALORACIÓN DE VIDA- SIGADH - Pavita	Registro en las aplicaciones SIGADH - Pavita		23 al 31 de agosto
	Ejecución de IFC - Avance de la gestión	- Registro en plataforma Mevi Mercado (Orientación)/otros soportes		23 al 31 de agosto
	Otras actividades descritas en el rol de gestor	Los productos definidos de acuerdo a las necesidades del proyecto		23 al 31 de agosto
	CARGUE DE CUENTAS DE COBRO Y ANEXOS PLATAFORMA SIGAD-h	- Formato de Cuenta de cobro - Soportes Seguridad Social - Informe de Actividades del mes de Julio		23 al 31 de agosto